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Forord 
 
Denne rappporten er utarbeida som dokumentasjon og erfaringsoppsummering 
etter at PIN-prosjektet  formelt vart avslutta  ved  årsskiftet 2010/2011. 
 
Rapporten er utforma etter   innspel ,tilbakemeldingar og  fotobidrag  frå fleire 
og  ikkje  minst frå delprosjektleiarane i PIN. ”Språkvask” og  kvalitetssikring 
av  nynorsk språk-drakt har vore ivareteke av styreleiar Øyvind Strandheim med 
hjelp frå styre-representantane Lillian Torsvik og  Jon E. Egeland. Kunstnar og  
ansvarleg for  Kaisess-prosjektet Tone Boska, har bidrege til endeleg utforming 
av rapporten.  
 
Ambisjonen i PIN-prosjektet har vært  å bruke Nordsjøløypa til å syne fram 
samanhenger mellom verdiskaping i fortid, notid og framtid. Ein vonar 
rapporten vil væra ei solid platt-form og eit arbeidsverktøy i det viktige arbeidet 
for vidareføring og realisering av denne    ambisjonen.  
 
 
                                                 Fana 12.januar 2011 
 
 
 
                                                Ivan Ole  Moldskred 
                                           Hovudprosjektleiar for PIN 
                                                  Gode Sirklar AS 
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Samandrag 
 
Perler i Nordsjøløypa (PIN) har vore er ein del av Verdiskapingsprogrammet 
(VSP) til Riksantikvaren.(RA). PIN er sett saman av er tre kommunepilotar – 
eitt for kvar av kommunane Sund,Fjell og Øygarden og  tre  fellesprosjekt som  
femnar alle kommunane. Fellesprosjekta er  Kaisess, det mobile kulturhuset 
Luftskipet og Guideservice. Lokalt er PIN eit samarbeidsprosjekt mellom 
kommunane Fjell, Sund og Øygarden, Museum Vest, Horda-land 
Fylkeskommune, lokale kunstnarar og næringsliv. PIN inngår i 
prosjektporteføljen til det interkommunale selskapet Gode Sirklar AS som har 
til ført prosjektleiar-kompetanse  og administrative  ressursar til 
hovudprosjektet.Eit særtrekk ved PIN er breidde og mangfald i oppgåver for dei 
seks delprosjekta:Frå restaureringsprosjekt via  kunstprosjekt og reiseliv til 
prosess og metodeutvikling. Dette har i seg sjølv vore ei utfording  m.o.t. å  
utnytte felles ressurser effektivt  mellom  delprosjekta og styrke samhandling og 
erfaringsdeling. Det er viktig å peika på at kostnadene til rehabilitering for 
nokre av kulturminna vart vesentleg dyrare enn føresett og at det dermed ikkje 
har vore mogeleg å ferdigstilla alle innanfor prosjektperioden med tanke på 
finansiering. Bruk av kunst  har vore med på å gi PIN  ein særmerkt signatur 
gjennom Luftskipet og Kaisess, skapt nye arenaer for samarbeid mellom kunst 
og kulturminne, og trekt nyskapande verdiar inn i prosjektet. Tilbakemeldingar  
frå dei som har vore med  direkte eller meir i randsonen av PIN-prosjekta, tyder 
på at VSP har  vore nyttig og  lærerikt. Ikkje  minst verkar  ”timingen” å vera 
god i forhold  til å ta vare på fysiske kulturminne, lokale  tradisjonar og 
kulturarv. Samla  sett synest såleis PIN -prosjekta  langt på veg å ha realisert 
hovudmålsetjingane. PIN har  truleg og  vore ei påminning om verdet av 
sentrale verdiar, moralsyn og livsvilkår som kystkulturen i regionen er tufta på: 
Nøysemd, næring foran tæring og dugnadsånd. Det er vår oppfatning at dette er 
viktige sekundærgevinstar i lys av samfunnsutviklinga  der  slike  kjerneverdiar  
er utfordra. Ei rekkje aktørar på ulike nivå har vore involverte i arbeidet og 
arbeidsmetodane ein har nytta i PIN har skapt ulike ringverknader. Innsats, 
medverknad   og  dugnadsvilje  frå organisasjonar og  einskildpersonar har og 
vore  viktig bidrag og  sikra  så vel kontinuitet som gjennomføringsevne for 
PIN-prosjekta i heile VSP-perioden. Samla budsjett for hovudprosjekt og 
delprosjekt var opprinneleg satt til totalt NOK 24,3 mill., men legg ein til 
eigeninnsats og dugnad, er den totale finansieringa nær 33 mill. NOK  som  er 
tett på  8,7 mill. høgare enn budsjettert. Mykje  av avviket  kan  forklarast med 
høg aktivitet i prosjektet i form av eigeninnsats frå tilsette i kommunar og 
museum samt frivillig innsats. Den kulturelle og sosiale verdiskapinga i 
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prosjektet har såleis vore mykje høgare enn venta.  Økonomitala viser at 
styringa i prosjektet samla har vore god og at kostnadene i prosjektet har vore 
tilpassa forventa inntekter til ei kvar tid gjennom prosjektperioden. PIN har vært 
synleggjort og kommunisert gjennom avisoppslag, reportasjer  i lokalradio så 
vel  som  profileringsarbeid gjennom  foredrag   og  innlegg på  ulike 
konferansar og arrangement. Luftskipet er omtala i fleire internasjonale  
magasin og  tidsskrift, medan Guideservice har utarbeidd boka: ”Vandring i 
vest. Vegvisar til Sotra  og Øygarden”. Kaisess vart dessutan nominert til den 
nasjonale kultur og næringslivs-prisen 2009 i kategorien ”Gjensidig berikande 
verdiskaping”. For å leggje  grunnlaget for seinare drift og bærekraftig utvikling 
av PIN-prosjekta har det vore arbeidd målretta med å formidla mål og 
ambisjonar til omgjevnadene, næringsliv og myndigheiter kva PIN står for og 
arbeider mot. Parallelt med utarbeidinga av sluttrapportar har kvart av PIN-
delprosjekta prioritert arbeid med ”Verdiskapningsplanar” som peiker utover 
VSP-perioden slik at økonomisk, sosial, miljømessig og kulturell  verdiskapning 
kan utviklas vidare. I desse planane er m.a. omtala aktivitetar knytt til ulike 
driftskonsept, produkt-utvikling, formidling og marknadsføring og vil bli nytta 
som plattform for arbeidet med å vidareføra dei respektive delprosjekta i PIN på 
ein berekraftig måte. Restaurerings-prosjekt  for  kulturminne og  bygnader i tre 
langs  Vestlandskysten, vil som hovudregel vere særs kostnadskrevjande og 
løyvingar må avspegle dette. PIN- prosjektet har registrert at finansieringa frå 
offentlege støtteordningar er blitt vanskelegare og tappa knappe ressurser 
unødig gjennom byråkrati, heller rigide kriterier og lite  transparente 
tildelingsprosessar. Det er såleis naudsynt at rammevilkår og vedtekne 
føresetnader ikkje vert  endra  utan at dette vert drøfta  mellom partane.  
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Bakgrunn og målsetting 
 
Perler i Nordsjøløypa (PIN) har vore eitt av to program frå Hordaland som har  
inngått i Verdiskapningsprogrammet (VSP) i regi av Riksantikvaren (RA) og på 
sitt vis  har bidratt til å realisera og konkretisera dei overordna  hovudmåla i 
VSP. 
 
For PIN har dette dreid seg om å nytta kulturminna langs den lokale 
Nordsjøløypa til verdiskaping og  heilskapleg satsing på samfunnsutvikling  
gjennom utforsking  og  formidling av  samanhengar mellom fortid, notid og 
framtid i Sotraregionen. Formidlinga  har skjedd ved  å nytte  ulike  
kunstnarlege uttrykksformer og tilrettelegging av aktivitetar som involverer 
befolkninga. Nordsjølypa er spesielt rik på kulturminner og bind saman gamle 
ferdselsårer i regionen og slik bidra til bærekraftig utvikling av friluftsliv, 
reiseliv, kulturminne og kulturlandskap. 
 
Mål og ambisjonar  for PIN har såleis  vore å utløysa kulturhistoriske verdiar i 
autentiske miljø i regionen. Slik skal prosjektet bidra til næringsutvikling, og 
dessutan vera eit samlande,  representativt og identitetsberande symbol for 
regionen. I dette  ligg og ei styrkt   satsing på reiseliv og tettare  samhandling  
mellom  PIN og  reiselivprosjekt i regionen undervegs  og i vidareføringa av 
PIN. Dette er tenester PIN vil  utvikla og marknadsføra som små og store 
opplevingspakkar langs Nordsjøløypa, både på sjø og land og for ulike 
målgrupper. 
 
Føresetnaden for verdiskaping i PIN er å  kunne tilby attraktive 
opplevingsprodukt for  dei som søkjer nye og unike opplevingar. Saman med 
eldsjeler, lokale lag og organisasjonar, skular, museum, kultur- og servicekontor 
i kommunane og ikkje minst det lokale næringslivet i regionen, har dette og  
vore  sentrale  aspekt  i PIN. 
 
Det har likeeins vore eit mål at aktivitetar som vert drivne av frivillige skal 
løftast opp på eit profesjonelt nivå får å sikra kvalitet og langsiktigheit i 
opplevingsprodukta. Formidlingsaktivitetar initiert av kunstnarar og museum 
skal bidra til refleksjon rundt kulturarven og stimulera til ny aktivitet.  
 
 
  8 
 
Delprosjekta i Perler i Nordsjøløypa 
Det har vore  6 delprosjekt i PIN. Av desse er tre  kommunepilotar - eitt   for  
kvar av kommunane Sund, Fjell og Øygarden og tre fellesprosjekt som har 
femna alle kommunane. Fellesprosjekta er Kaisess, det mobile kulturhuset 
Luftskipet og Guideservice. Fellesprosjekta  har kvar på sitt vis vektlege 
formidling gjennom tradisjonelle så vel som innovative verkemiddel, arenaer og 
media. Fellesprosjekta har hatt ulike aktivitetar og tilbod knytt opp mot dei 
aktuelle kulturminna i kvar kommune. 
  
Pilotprosjektet i Sund går historisk tilbake i tid med vekt på båtar, naust, fiske 
og handverk. Sundpiloten har hatt fokus på å setje i stand, ivareta, og bruke 
kulturarven med fokus på området Telavåg, Selstøvågen, Golta, Glesvær og 
Trellevik slik at aktivt kulturhistorisk arbeid aukar bruken av allereie etablerte 
anlegg. Nordsjøløypa har eit naturleg startpunkt i regionen på Glesvær, ein 
gammal handelsstad med kafé, rorbuer, båtutleige og eit aktivt ungdomslag. 
Trellevik kystkultursenter har i dag tre restaurerte bygningar: Bygnaden, 
Jektenaustet og Skjenkestova. Sjøaktivitet er viktig i regionen, og Trellevik kan 
formidla mangfaldet i kva båtliv inneber, både som den viktigaste næringsvegen 
slik det var før, og no der verdiskapinga er knytt til opplevingar, læring og fritid. 
Telavåg er med si krigshistorie i seg sjølve eit kulturminne. Selstøbuene og 
Selstøkverna var dei einaste bygningane som stod att etter Telavågtragedien. 
Buene stod i fare for å forsvinna ved prosjektstart, og kverna var roten. Både 
buene, kverna og den gamle gravstaden i Lokavika har gjennomgått omfattande 
restaurering gjennom  prosjektperioden. 
 
Øygarden kommunepilot handlar om å setje i stand kulturminne knytt til 
kystfolket sin bruk av ressursar i fortid og notid. Kystmuseet i Øygarden 
forvaltar kultur- og naturarven og er sentral i vår pilot. Museet formidlar vår 
lange ressurssoge frå steinalder fram til det moderne olje- og gassamfunnet, og 
museet arbeider med å dokumentera dei menneske-skapte spora i det fortidige 
landskapet. Kulturminna som har vore utgangspunkt for prosjektet er: 
Steinalderbuplassen, saltebua, smia, kvernhuset og tørkehuset og sjølve 
Nordsjøløypa. Amfieet på museet og torvhusa attmed Nordsjøløypa har og 
inngått i prosjektet. 
 
Fjell kommunepilot: Hovudsatsingsområdet har vore å ta vare på gamle 
tradisjonar for mat og handverk og formidla kunnskap til nye generasjonar.  
 
For Pilot Fjell har det vore Gjerdet kulturminnegard, som består av våningshus, 
løe, uthus, jordkjellar, kulturlandskap og utmark på til saman 170 dekar som har 
vore utgangspunktet for prosjektet. I tillegg har kulturminna Russarstegen, Fjell 
festning og Nordsjøløypa i dette området vore ein del av Pilot Fjell.  
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Gjerdet kulturminnegard skal vere ein møtestad for menneske i alle aldrar. 
Plassen skal i første rekkje vere open og tilgjengeleg for lokalbefolkninga og for 
besøkjande frå Hordaland. I tillegg meiner vi staden, saman med Fjell festning, 
har potensiale til å tilby ei unik oppleving også utanfor nærmarknaden. 
 
Kaisess: Føremålet med Kaisess er å gi nytt liv og nye mogelegheiter for 
verdiskaping på kaiene. Ordet Kaisess spinn ut frå ideen om å sitja på kaien. 
Kall det gjerne kaisitjing, noko som er flott i seg sjølv. Kaisess er eit nytt 
omgrep som vi vonar kan knyta nye førestellingar og nye forventningar til 
kaiene. Den langstrakte kystregionen har behov for fleire identitetsskapande 
møtestadar som kan opne for nye opplevingar og ny inspirasjon.  Frå å vera ein 
region med tett tilknyting til kaien både som møtestad for bygdene og som 
viktig næringsarena, har vi snudd ryggen til sjøen og gått i flokk inn i 
kjøpesentra. Vi er ikkje overtydd om at denne arenaen åleine kan ivareta behov 
for positiv identitetsutvikling hos dei oppveksande generasjonane.  
Kaisess ønskjer å spleisa generasjonar, interessegrupper og næringar for å bidra 
til ein meir balansert og mangfaldig utvikling i vår kystregion. Dette gjerast 
gjennom kulturaktivitetar som er særmerkte for den lokale staden og som 
samstundes vidare- utviklast i samhandling og prosessar med kunstnarar som 
representerer moderne kunst og kulturuttrykk. Dette kan verka som djerve mål, 
men i alle arrangement har ein oppnådd overraskande og nyskapande resultat 
som har hatt positiv innverknad både på staden og alle interessegruppene som 
har vore involverte.  
 
 
Luftskipet: Målsettinga  for  det mobile kulturhuset  ”Luftskipet” er det skal  
bidra  til og  forsterka kulturformidlinga i  regionen. Gjennom Luftskipet er 
målet å skapa ein fysisk og sosial arena for kulturutveksling mellom kunstliv og 
kulturminna.  
  
Den fysiske bygget Luftskipet, vart levert til Gode Sirklar på Straume  
seinvinteren  2010 innafor budsjettramma. Dette skjedde trass i fleire både 
økonomiske, byggtekniske og  juridiske utfordringar undervegs, men som vart 
løyste gjennom tett oppfølging av  bygge-prosjektet i Oslo og Moss.  
 
Luftskipet vart opna 23.mai 2010 og i tråd med intensjonane i PIN vart sjølve  
opningsarrangementet gjennomført ved Gjerdet  kulturminnegard (Jfr. Fjell 
kommunepilot). I løpet av  hausten 2010  har det vore gjennomført og  seld 
fleire  nye  arrangement  m.a. til næringslivet i regionen. Ei sentral utfordring  
har vore utforming  og  vurdering  av  ulike juridiske kontraktløysingar  og  
modellar   som  regulerer forholdet  mellom  GodeSirklar AS som eigar av den 
fysiske konstruksjonen Luftskipet og vidare drift av  Luftskipet etter  avslutning  
av  VSP.  
 
Guideservice: Museum Vest har eit nasjonalt nettverksansvar for fiskerihistorie 
og kystkultur. Nordsjøfartmuseet i Sund og Kystmuseet i Øygarden er 
  10 
avdelingar i Museum Vest, og har som arbeids- og forskingsområde å formidla 
kunnskap knytt til kulturminna i regionen. Desse institusjonane har vore 
bidragsytarar til PIN på fleire felt og direkte  gjennom Guideservice. Målet har 
vore å utdanna guidar og formidlarar  som ikkje berre kan historia, men og 
forteljingane om stader og kulturminne  knytt til Nordsjøløypa. Gjennom 
lokalkunnskap og tilknyting til regionen skal dei vera autentiske døropnarar til 
fortida.  
 
Organisering  
Verdiskapingsprosjektet PIN er et samarbeidsprosjekt mellom kommunane 
Fjell, Sund og Øygarden, Museum Vest, Hordaland Fylkeskommune, lokale 
kunstnarar og næringsliv. PIN inngår i prosjektporteføljen til det 
interkommunale selskapet Gode Sirklar AS  som  er eigd  av kommunane Sund, 
Fjell og Øygarden. Gode  Sirklar AS er drifta av SINTEF.  Selskapet er eigd av 
kommunane, og SINTEF står for  administrativ  og  fagleg leiing. Gode Sirklar 
AS har tilført prosjektleiarkompetanse og administrative ressursar til 
hovudprosjektet i PIN. 
 
 
Organisasjonsmodell 
Det vart etablert eit eige styre for PIN etter oppstart. Styringsgruppa for PIN har 
vore ein viktig pådrivar og kvalitetssikrar så vel operasjonelt som strategisk for 
å sikre framdrift av leveransar i tråd med mål og ambisjonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisasjonsmodell for Perler i Nordsjøløypa
Styringskomite
Perler i Nordsjøløypa
Hovudprosjekteleiar
Perler i Nordsjøløypa
Kommunepilot
Fjell
Kommunepilot
Øygarden
Kommunepilot
Sund
Fellesprosjekt
Kaisess
Fellesprosjekt
Luftskipet
Fellesprosjekt
Guideservice
Gode Sirklar AS
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Styringsgruppa  for  PIN  har  hatt ansvar for  å : 
 
”-sikra kommunikasjon og forankring til basisorganisasjonane. Det er eit 
tverrfagleg råd som skal bidra til at prosjektet får dei naudsynte  ressursar og 
status, dei skal gje råd og  konkludera i saker som prosjektansvarleg og  
prosjektleiar legg fram, gje prosjektleiar støtte  for å sikra  framdrift og  følgje 
opp sakene  som blir  handsama i styringsgruppa.” (Ref. ” 
Verdiskapingspiloten Perler i Nordsjøløypa- revidert plan”)  
 
Styringsgruppa  for PIN har  hatt denne  samansetjinga  ved  avslutninga  av 
VSP: 
 
• Øyvind Strandheim  (Styreleiar)) -Øygarden  kommune  
• Lillian Torsvik  -Fjell Kommune 
• Jon E. Egeland -Sund Kommune 
• Bjørg Christophersen - Museum Vest 
• Ingunn Vardøy - Hordaland Fylkeskystlag 
• Tor  Titlestad -Hordaland Fylkeskommune 
• Per Aarsand -Vest Næringsråd 
• Kristin Helle-Valle   -Frå styret  i Gode Sirklar AS 
• Sigmund  Kvernes -Prosjektansvarleg og dagleg leiar  i Gode  Sirklar 
AS 
 
Ivan  Ole  Moldskred  har i kraft av  og  som hovudprosjektleiar for PIN  og  
vore sekretær for  styret.   
 
 
Arbeidsform og –prosessar  
Det har vore fleire justeringar i måten PIN-prosjekta har vorte organisert og 
styrt på løpet  av dei siste  par åra, m.a. skifte av fleire leiarar. Dette gjeld 
hovudprosjektet, men og nokre  av delprosjekta. 
 
Leiarane  i delprosjekta   var  følgjande   ved  utgongen av  2010: 
 
• Sund-piloten:      Kulturkoordinator Hilde Kristine Egeland 
• Fjell-piloten:       Fagleiar  kultur Grethe Bergsvik 
• Øygardspiloten:  Kultursjef Bernt Hjørnevik 
• Luftskipet:          Kurator  og  kunstnar Gitte  Sætre 
• Kaisess:              Konsulent  og kunstnar Tone  Boska 
• Guideservice:     Kontorkonsulent Museum Vest Margrethe Kallestad 
 
Thor Haakon Helgesen var leigd inn for å halde nært tilsyn med byggeprosessen 
for Luftskipet i 2009 og 2010. 
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At alle PIN-prosjekta har vor basert på deltidsstillingar (opp til 20% kvar) har 
stilt krav til effektiv leiing, prioritering og ressursutnytting. Arbeidsforma har 
kravd styrkt vektlegging på prosjektstyring, samhandling, erfarings- og 
ressursdeling mellom delprosjekta. Dei siste åra har prosjektgruppa for PIN hatt 
fellesmøte om lag kvar 3.veke medan styringsgruppa for PIN har vert samla i 
snitt 4-5 gonger i året. 
 
Fleire av delprosjekta har og hatt medverknad frå eigne arbeidsgrupper som har 
bidrege fagleg og ressursmessig. 
Samarbeid og kontakt med Riksantikvaren har vore i samsvar med 
føresetnadane for VSP-programmet. PIN var såleis vertskap for VSP-
programmet over eit 2-dagers arrangement på vegne av RA i byrjinga av 
september 2009.  
 
 
Økonomi og  budsjett 
I søknad om deltaking i VSP var sett opp samla budsjett for hovudprosjekt og 
delprosjekt. Kostnadene var der ført opp med totalt NOK 24,3 mill. Den 
faktiske finansieringa eksklusiv eigeninnsats og dugnad er om lag i tråd med 
budsjett. Legg ein til eigeninnsats og dugnad er den totale finansieringa nær 33 
mill. NOK som er tett på 8,7 mill. høgare enn budsjettert. 
 
Hovudårsaka til avviket samanlikna med opphavleg budsjett skuldast såleis 
høgare aktivitet i prosjektet i form av eigeninnsats frå tilsette i kommunar og 
museum samt frivillig innsats. Verdien av innsatsen er rekna å vera om lag 8,5 
mill. høgare enn budsjettert. Dette er særs positivt og gjev god dokumentasjon 
på at PIN har skapt stort engasjement i vår region. Den kulturelle og sosiale 
verdiskapinga i prosjektet har såleis vore mykje høgare enn venta. Timesatsen 
som har vore nytta for å fastsetja verdien av eigeninnsats og dugnad er kr. 400,- 
pr. time.  
 
Det er viktig å peika på at kostnadene til rehabilitering for nokre av kulturminna 
vart vesentleg dyrare enn føresett og at det dermed ikkje har vore mogeleg å 
ferdigstilla alle innanfor prosjektperioden grunna finansieringssituasjonen. 
Imidlertid ser det ut til å vera politisk vilje til å bevilga økonomiske midlar over 
dei kommunale budsjetta i 2011. I tillegg vil ein søkja om midlar frå Norks 
Kulturminnefond, Hordaland Fylkeskommune og andre aktuelle tilskotsytarar. 
Økonomitala syner at styringa i prosjektet har vore god og at kostnadene i 
prosjektet har vore tilpassa forventa inntekter til ei kvar tid gjennom 
prosjektperioden. Framdrifta i dei ulike delprosjekta har vore prioritert i høve 
melding om tilsegn på økonomiske midlar. Såleis har prosjekta hatt ulik 
framdrift i prosjektperioden. 
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Samla resultat og verdiskaping 
Det  har vist seg at restaureringsarbeidet for delar av Sund-piloten og ikkje 
minst Fjell-piloten har vore meir utfordrande og ressurskrevjande fagleg og 
økonomisk enn det som  var forventa. Både Øygards- og Fjell-piloten hatt 
utfordringar m.o.t. påkrevde dispensasjonar  og eigarrettigheitar. Dette har i 
periodar hemma framdrifta i desse prosjekta. 
 
Luftskipet var i ein periode 2008-2009 utsett for heller ”turbulente værtilhøve”: 
Grunna ein  juridisk tvist vart prosjektet stoppa, men i løpet av hausten i 2009 
fann saka ei løysing. Styrking av lokal byggjeleiing i Oslo og stram 
økonomistyring bidrog ikkje minst til at byggeprosjektet vart levert i samsvar 
med  justerte  føresetnader og opning kunne haldast etter timeplanen i mai 2010. 
 
Guideservice er truleg det delprosjektet som har hatt den mest planmessige 
gjennom-føring og levert produkt og resultat utover definerte målsetjingar. 
Dette omfattar t.d. eit eiga kompendium med lokalhistorie: ”Vandring i vest. 
Vegvisar til Sotra og Øygarden”  samt kursing og sertifisering av guider. 
 
Kaisess har hatt god og planmessig forutsigbarheit og er vel dokumentert. Fleire  
vellukka Kaisess-arrangement er avvikla i VSP-perioden. Gjennom  arbeidet 
med Kaissess  er det og utvikla   ei metode  og  prosess  som  har  auka   positiv  
erfaringsoverføring  og er brukt  aktivt i andre delprosjekt, m.a. Fjell- og  Sund-
piloten. 
Eit særtrekk ved PIN har vore bruk av kunstnarlege verkemiddel for å forsterke 
opp-levingar knytt til kulturminna og på det viset gitt ein ny kunstnarleg 
dimensjon til å synleggjere samanhengen mellom fortid, notid og framtid. 
 
Bruk av kunst har vore med på å gi PIN ein eiga signatur gjennom Luftskipet og 
Kaisess , skapt nye arenaer for samarbeid mellom kunst og kulturminne, og 
trekt 
nyskapande verdiar inn i prosjektet. 
Det har vore  høg aktivitet både  frå tilsette  i musea og  kommunane. Dette har 
saman med andre  frivillege påverka  verdiskapinga på ei særs positiv måte. 
Samla sett har difor PIN–prosjekta langt på veg realisert hovudmålsettingane.    
 
Parallelt med utarbeidinga av sluttrapportar har kvart av PIN-delprosjekta 
prioritert arbeid med ”Verdiskapningsplanar” som peiker utover VSP-perioden. 
Desse plandokumenta vil og freista gje konkrete døme på korleis økonomisk, 
sosial, miljømessig og kulturell  verdiskapning kan realiserast og utviklas vidare. 
 
I desse planane er m.a. omtala aktivitetar knytt til ulike driftskonsept, 
produktutvikling, formidling og marknadsføring og vil bli nytta som plattform 
for arbeidet med å vidareføre dei respektive delprosjekta i PIN på ei berekraftig 
måte.  
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Verdiskapningsplanane for kvart delprosjekt vil bli gjort tilgjengeleg i sin 
heilskap på Riksantikvaren sine heimesider. 
 
For kommunepilotane  i PIN har det gjennomgåande  vore erfart at 
restaureringsarbeida har  synt seg  meir arbeids- og ressurskrevande  enn det ein 
først  har antatt. Tilstanden på  fleira  av  kulturminna  har vore i dårlegare  
stand  enn ein rekna  med  og  såleis auka  kostnaden  ved  istandsetjing. 
 
Restaureringsarbeidet har og krevd tilgong på handverkarar med særleg 
kompetanse som ikkje alltid har vore like lett å få tak i. På den positive sida kan 
dette medverka til at gamle handverkstradisjonar vert praktisera og slik teke 
vare på og halde i hevd. 
 
Tilbakemeldinger frå dei som har vore direkte med eller meir i randsonen av 
PIN-prosjekta, tyder på at PIN har vore nyttig og lærerikt og ikkje minst at 
”timingen” var god i høve  til å ta vare på fysiske kulturminne og  lokale 
tradisjonar. Det er  utan særleg tvil eit godt grunnlag for å utvikla og oppleva 
identitet og stoltheit av eigen kulturarv.  
 
PIN har  truleg og  vore ei påminning om verdet av sentrale verdiar, moralsyn 
og livsvilkår som kystkulturen i regionen er tufta på: T.d. nøysemd, næring 
foran tæring og dugnadsånd. Det er vår oppfatning at dette er viktige 
sekundærgevinstar i lys av samfunnsutviklinga  der  slike  kjerneverdiar  er 
utfordra. 
 
 
Marknadsføring  
Ikkje minst med tanke på å leggje grunnlaget for seinare drift og bærekraftig 
utvikling av  PIN-prosjekta har det vore arbeidd målretta med å formidla og 
kommunisera til omgjevnadene, næringsliv og myndigheiter kva PIN står for 
samt mål og ambisjonar prosjekta  arbeider mot. 
 
Døme på slike tiltak er fleire avisoppslag, reportasjer i lokalradio så vel som  
profilerings-arbeid gjennom foredrag og innlegg på ulike konferansar og 
arrangement. For Luftskipet  kan og nemnast at prosjektet er omtala i fleire 
internasjonale magasin og tidsskrift, medan  det som lekk i arbeidet med 
Guideservice, nemnd ovanfor, er ”produsert” eiga bok: ”Vandring i vest. 
Vegvisar til Sotra og Øygarden”. 
 
PIN-arrangement (t.d. Kaisess og Luftskipet) har mobilisert til samhandling 
mellom  lokale ressurspersonar og aktørar, men og bidratt til samarbeid med 
nasjonale og  internasjonale kunst og kulturmiljø. 
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Status for delprosjekta 
 
I dette kapitlet er gjort greie for status for kvart av dei 6 delprosjekta med vekt 
på måloppnåing, igangsette og gjennomførte tiltak, resultat m.o.t 
verdiskapningsmål samt utfordringar, status og planar for arbeidet etter at VSP-
programmet er avvikla. 
 
Dei seks PIN-pilotane representerer mangfald på fleire vis og har ulik 
”maskevidde”,  m.a. innan økonomi, ressurstilgang, organisering, mål og 
ambisjonar. Dette vil og prega  innhald, detaljering og rapporteringsfokus for 
kvart av PIN-prosjekta slik desse er skildra  i dei neste kapitla. 
 
 
Sund-piloten       
Mål  
Hovudmålsettinga i verdiskapingsprogrammet er å bidra til at kulturminne og 
kulturmiljø vert tekne i bruk i samfunnsutviklinga. Sundpiloten har hatt fokus 
på å setje i stand, ivareta, og bruke kulturarven til beste for befolkning, 
næringsliv, lokalsamfunn og region. Til grunn for all aktivitet i piloten ligg eit 
prinsipp om å skapa verdiar både i sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk 
forstand. Auka kunnskap om kulturarven, auka lokal identitet og 
attraksjonsverdi er døme på delmål i Sundpiloten. 
 
 
 
 
Organisering og arbeidsmetode 
Sundpiloten har hatt fokus på samarbeid mellom kommune og museum, lokale 
lag, stiftingar, enkeltpersonar, grunneigarar, kyrkje, m.fl. Prosjektleiinga har 
vore knytt til ein ca. 20% stillingsressurs i kommunen si kultureining. Det har 
vore stor utskifting i stillinga, og det har vore 4 delprosjektleiarar inne i 
prosjektperioden. I tillegg har ansvaret for oppfølging av piloten tidvis vore 
fordelt på tre ulike stillingar samstundes. I byrjinga av prosjektet dreiv 
Nordsjøfartmuseet direkte rapportering til Hordaland Fylkes-kommune, tett 
oppfølging av handverkarar, samarbeid med fylkeskommunen. Arbeids-forma 
har vore møteverksemd, idémyldringsprosessar, arrangement og markeringar. 
Det har vore både fellesmøte med alle samarbeidsaktørane samstundes, og møte 
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mellom færre aktørar som kommune og stifting, eller kommune, museum og 
frivillig lag, osb. Tidvis har piloten samarbeida direkte med fylkeskommunen 
og kulturminnefondet for råd og rettleiing i forhold til restaureringa. 
 
Økonomi og  finansiering 
Sundpiloten har basert seg på støtte frå Kulturminnefondet, Hordaland 
Fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk kulturarv, SR-bank og Sparebanken 
Vest tillegg til kommunale midlar. Deler av restaureringa har vist seg dyrare enn 
først rekna, men i hovudsak har Sundpiloten halde seg innanfor rammene for 
budsjettet.  
Resultat og verdiskaping 
Gjennom prosjektet er fire fysiske kulturminne restaurert. Det er Bygnaden på 
Trellevik Kystkultursenter, Selstøbuene i Telavåg, Selstøkverna og gravplassen 
i Lokavika. 
Restaureringsarbeidet representerer i seg sjølve ei økonomisk verdiskaping på 
den måten at kulturminna har fått ei kvalitetsheving og auka verdi og status. I 
tillegg har me døme på at kulturminna inngår i næringsverksemd, som 
Selstøbuene og gravplassen i Havørnsafari. 
  
 
Selstøbuene – før restaurering 
 
 
Selstøbuene – etter restaurering 
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I løpet av prosjektperioden har det vore fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet og 
auka bruk av Nordsjøløypa, dette er døme på miljømessig verdiskaping. Det er 
tatt omsyn til miljø i materialbruk på restaureringsobjekta og på skiltinga i 
Nordsjøløypa, og så langt det har vore mogleg har ein nytta gjenbruksmateriale i 
restaureringa. Ein har òg fått auka fokus på miljø i form av kortreist mat på alle 
markeringar og arrangement i Sundpiloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gravplassen i Lokavika – Dugnadsarbeid 
 
Talet på dugnadstimar er høgt i Sundpiloten. Det vitnar om stort engasjement, 
og dei frivillige sin innsats i prosjektet er gode døme på medverknad, 
samfunnsdeltaking og samarbeid. I løpet av prosjektperioden har ein knyta 
tettare kontaktar mellom kommune og lokale organisasjonar, institusjonar og 
enkeltpersonar.    
 
Sosiale arrangement har vore gode møteplassar og arena for sosial og kulturell 
verdiskaping. Auka fokus på vandringar og friluftsliv gjev effekt i form av 
trivsel og helse i lokalsamfunnet. Auka kunnskap om kulturminna og 
lokalhistoria kan gje innbyggjarane auka sjølvkjensle og identitet, og kan bidra 
til positive assosiasjonar og eigarskapskjensle til staden. I eit større perspektiv 
kan dette gje positive følgjar for staden sin attraktivitet, sysselsetting, og 
næringslivet og samfunnet sitt inntektsgrunnlag.  
 
For kulturminna har prosjektet fått konsekvensar som: 
 
• auka verdi i form av istandsetjing 
• auka bruk (Døme: Kulturminna vert aktivt nytta i 
Nordsjøløypegruppa UMH sine guida turar i løypa og i 
Vestlandsforteljingar.) 
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• større kunnskap om og interesse for kulturminna i kommunen. 
(Døme: Auka interesse for Norsk Kulturarv sin aksjon ”Rydd eit 
kulturminne” hos skulane i kommunen.) 
 
Ei suksesshistorie 
Samarbeid og god dialog med frivillige aktørar, museum, kyrkje m.fl. kan gje 
gode resul-tat og skape stort engasjement.  
 
Døme på suksesshistorie i Sundpiloten er Havørnsafari i Telavåg - 
opplevingsturar som nytter dei ferdig restaurerte Selstøbuene og Kyrkjegarden 
ved havet aktivt. Havørnsafari gjev økonomisk inntening utan store utgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
Havørnsafari i Telavåg 
 
Døme på flaskehalsar 
Manglande kontinuitet i prosjektleiinga lokalt vore  uheldig for  framdrift i 
Sund-piloten Av andre  utfordringar   står  desse  fram som dei viktigaste: 
 
• Til tider uklår ansvarsfordeling mellom kommune, museum og 
frivillige 
• Vanskeleg å rekna seg til dei økonomiske føresetnadane på førehand 
• Tunge søknadsprosessar som tek mykje tid og ressursar gjev gjerne 
lite tilbake 
• Manglande samarbeid med lokalt næringsliv 
 
Tilrådingar 
I gjennomføringa  av  Sund-piloten  er det  gjort  ulike  erfaringar. Ikkje  minst 
har  det synt seg  viktig å kunne ha open dialog og likeverdig samarbeid med 
lokale aktørar. I tillegg vil vi peike  på desse momenta  som tilrådingar: 
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• Fastsette økonomiske føresetnadar 
• Betre tilgang på bygningsfagleg kompetanse t.d. i staben til 
Fylkeskonservator og  meir tilgjengeleg fagkunnskap 
• Prosjektet tettare knytt til Fylkeskommunen 
• Betre kommunikasjon mellom lokalbefolkning og alle aktørar 
involvert i PIN. 
 
 
 
 
Vegen vidare 
Kulturminna i Sund er forankra i kommuneplanen. Sund kommune er i gang 
med å utarbeide kommunedelplan for kultur, der skal kulturminna ha ein sentral 
plass. Fylkeskommunen vil tilby regionen ein bygningsvernleiar i 2011. Det 
gjer at vi får kartlagt, registrert og planlagt vidare arbeid med kulturminna. 
 
Sundpiloten ser for seg eit organisert samarbeid på kulturminneområdet 
gjennom ”IKKUS” (Interkommunalt kultursamarbeid mellom kommunane 
Sund, Fjell, Øygarden og Askøy.) Reiselivssatsinga i regionen skal vidareførast 
gjennom Kysteventyret. Ein ønskjer å få med ”alle” lokale aktørar, små og 
store, inn under paraplyen Kysteventyret. Opning for booking på nettportalen 
vil kunne lette situasjonen for små aktørar med få ressursar. Det er eit mål å 
samordna dei ulike aktørane og tilboda som eksisterer i kommunen og 
vidareutvikla desse gjennom å tenkje heilskapleg i kommunen og utover i 
regionen. Ved å utforme opplevingspakkar tilrettelagt for både bedrifter, store 
grupper og familiar/mindre grupper, vil ein kunne stå fram og synleggjere seg 
sjølve som ein attraktiv destinasjon. Ein ser for seg at Kysteventyret kan ha ei 
sentral rolle når det gjeld formidling av slike opplevingsturar.  
Det er òg ytra ønske om ein levande kultur/opplevingskalender for regionen, 
kanskje i forlenging av Kysteventyret? 
 
Satsing på aktivitet i Nordsjøløypa knytt til kulturminna vil òg halde fram 
gjennom vidare samarbeid mellom kommune, museum og dei ulike aktørane 
som har vore involvert i prosjektet. Sund kommune er også partnar i Coast 
Alive-prosjektet som fokuserar på aktivitet knytt til Nordsjøløypene og natur- 
og kulturarven som finst langs løypene rundt Nordsjøbassenget. 
I verdiskapingsplan for Sundpiloten er dei involverte kulturminna skissert eitt 
for eitt, med moglege satsingsområde skissert. Døme på vidareutvikling av eitt 
av kulturminna er arbeid med eit fast program  i regi av ”Den Kulturelle 
Skulesekken” (DKS) for alle skulane i samarbeid med Stiftinga Trellevik 
Kystkultursenter. 
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Fjell-piloten  
Mål 
Hovudsatsingsområdet for Pilot Fjell har vore å ta vare på gamle tradisjonar for 
mat og handverk og formidla kunnskap til nye generasjonar.  
 
For Pilot Fjell har det vore Gjerdet kulturminnegard, som består av våningshus, 
løe, uthus, jordkjellar, kulturlandskap og utmark på til saman 170 dekar som ha 
vore utgangspunktet for prosjektet. I tillegg har kulturminna Russarstegen, Fjell 
festning og Nordsjøløypa i dette området vore ein del av Pilot Fjell.  
 
 
Gjerdet kulturminnegard skal vera ein møtestad for menneske i alle aldra. 
Plassen skal i 
første rekkje vera open og tilgjengeleg for lokalbefolkninga og for besøkjande 
frå Horda-land. I tillegg meiner vi staden, saman med Fjell festning, har 
potensiale til å tilby ei unik oppleving også utanfor nærmarknaden. Vi tek difor 
mål av oss til å presentere Gjerdet kulturminnegard til den nasjonale og 
internasjonale marknaden. Gjerdet skal vera ein stad folk som folk vitjar og 
sidan alltid vil lengta attende til. Gjerdet kulturminnegard skal praktisera ein 
service, og formidla ei historie medvitent om at vår unike historie skal bringast 
ut i verda. Alle detaljar, frå dei fysiske rammer og omgjevnader, til dei meir 
abstrakte sanselege opplevingane, skal vera med å gje ei kjensle ein aldri kan 
gjenskapa andre stadar. Opplevinga av Gjerdet gard skal alle  snakka om, slik 
spreier vi ei lengt i menneske om å koma til Gjerdet kulturminnegard. 
 
Prosjektprosessen  
Gjerdet kulturminnegard har vore arena for ei rekkje gode 
samhandlingsprosessar. Her har  representantar frå PIN prosjektet, profesjonelle 
kunstnarar, gode handverkarar, lokale og frå frivillig sektor med ulike 
kompetanse vore samla i inspirerande omgjevnadar og saman utvikla konseptet 
som i dag har fått namnet ”Dei på Gjerdet”. 
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Frå  juni 2009 til oktober i år har det vore faste handverksmøte med stor 
deltaking og interesse  på Gjerdet kulturminnegard. Målet har vore å engasjera 
og inkludera lokal-samfunnet til å ta del i utvikling av aktivitetar og produkt 
som kan danna grunnlag for berekraftig verksemd på Gjerdet. Treffa er vorte ein 
møteplass for fleire generasjonar og dei uformelle samtalane som oppstår over 
strikkepinnane er verdfulle. Her møtes  menneske med heilt ulik kvardag og 
ståstad, historie vert fortalde og tema debattert. Gjerdet gir ei fin ro og inspirerer 
til opne og inkluderande samtaler. 
 
 
 
For å nå dei kvalitetsmessige mål i hovudsatsinga til Gjerdet må samhandling 
mellom kompetansemiljøa innan mat- og handverktradisjon vera solid.  
Kvaliteten i denne sam-handlinga vil vera grunnleggjande for at vi når måla 
som er skrivne om i PIN-søknaden til Riksantikvaren. Dei ulike aktørane og 
interessegruppene må saman skapa heilskapelege opplevingsprodukt for 
publikum. Publikum skal oppleva staden som eit heile og ikkje som lausrivne 
aktivitetar og tilbod.  
 
Kaisess blei brukt som prosessmetode for utvikling av konseptet ”Dei på 
Gjerdet”. Den største utfordringa i prosessen var å smelta saman eksterne 
ressursar med design og kunstbakgrunn, etter at prosjektet hadde vart i nesten to 
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år. Det var blitt utvikla eigarskap og forventningar hjå dei lokale aktørane som 
hadde vore med frå starten. Kommunen si tydlege forventning om at det skal 
etablerast eit driftselskap som kan vera økonomisk berekraftig,  synleggjorde 
behovet for å knyta til seg kunnskapsmiljø utanfrå. Det økonomiske 
nedslagsfeltet for eit konsept som er knytt opp til internasjonale kunst og 
designmiljø er utvilsamt større enn utan desse aktørane. 
Produktutviklinga har vorte  leia av Siv Støldal. Ho har drive eiga verksemd 
som internasjonal skreddar og designar og  hatt heile Europa som arbeidsplass. 
Ho har og vore med å leggja planar for korleis bygningane skal innreiast på 
garden og arbeider og  med å utarbeida den første kolleksjonen for ”Dei på 
Gjerdet” saman med lokale handverkarar, designarar og kunstnarar. I tillegg er 
ho saman med  representantar for regionen sitt destinasjonsselskap for reiseliv 
(” Kysteventyret”), i gong med å etablera eit nettverk innan lokal 
matproduksjon. 
Det å samarbeida med ein profesjonell designar har gitt prosjektet verdfull 
drahjelp i arbeidet med å utvikla Gjerdet kulturminnegard til ein unik stad. 
Støldal sitt internasjonale design- og kunstnettverk kan vera med å sikra den 
vidare utviklinga og produksjon av produkt med høg kvalitet. Hennar miljø vil 
og kunna sikra tilfang av nye spanande samarbeidspartnarar i arbeidet  med å 
realisera verdiskapingsplanane for garden og området.  
 
Resultat og  verdiskaping  
Fjell-piloten har til no restaurert løa og våningshuset utvendig, starta opp 
innvendig restaurering i våningshuset og har planar klare for vidare restaurering 
både i løa og huset.  
 
”Russarstegen” var arbeidsvegen til dei russiske krigsfangane under siste  krig 
og den  er no merka og utbetra og mykje brukt som  turløype. 
 
Det er utvikla prototypar på designprodukt som kan vera den fyrste 
”kolleksjonen” for  Gjerdet. I fyrste omgang har det vore handarbeid som 
hekling og strikking som har vore i fokus samstundes som det er skapt unike 
design og kunstprodukt av einskilde kunstnarar. Felles for alle designprodukta 
er at dei er utarbeidde med bakgrunn i den lokale historia og gjenstandar som er 
funne på garden. Fjell-piloten  treng å leggja til rette for ein verkstad der ein kan 
jobba med trearbeid, både for vedlikehald og som produksjonsstad for nye  
produkt. 
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     Frå Fjell festning 
 
I 2010 har PIN-prosjektet hatt fokus på økonomisk verdiskaping i eit langsiktig 
perspektiv. Det har vore  arbeidd med ein verdiskapingsplan der økonomisk, 
kulturell, miljømessig og sosial verdiskaping har vore viktige dimensjonar å få 
fram. 
 
Økonomisk verdiskaping vil innebera at det framtidig driftskonseptet på Gjerdet 
kulturminnegard skal vera økonomisk berekraftig over tid. Med kulturell 
verdiskaping meinast at Gjerdet kulturminnegard i tillegg til å vera eit 
kulturminne og skal driva og formidla kulturhistorie og kulturelle aktivitetar. 
Miljømessig verdiskaping betyr at det vert teke vare på innbu og utstyr som er 
på garden og tek det i bruk. Samstundes skal nye produkt utviklast med 
bakgrunn i det eksisterande og historiske. Når det gjeld sosial verdiskaping 
inneber det at Gjerdet kulturminnegard skal vere ein møteplass for læring, 
utveksling og formidling av kultur, kunst, natur, helse og lokal mat. 
 
 
Konsekvensar for kulturminne og kulturarven  
Gjerdet kulturminnegard skal syna historier frå gamal- til vår moderne tid. 
Samstundes skal huset gi ei heilskapeleg visuell ramme som forsterkar den 
lokale historia.  Medviten bruk av gamle objekt presentert på måtar som kan 
løfta dei fram og gi dei fornya verdi skal vera ein viktig del av interiøret.  Dei 
gamle, og for mange, kjende gjenstandane skal setjast saman med  nyskapande 
designeprodukt,  slik skal nytt og gamalt saman auka sin verdi. 
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Hovudhuset på Gjerdet gard var ganske intakt på innbu då kommunen overtok. 
Alt som blir skapt av nye produkt til den kommande butikken er inspirert og 
utvikla på bakgrunn av det vi har funne her. Mønster, fargar, teksturar i interiør 
og objekt er utgangspunkt for nye produktidear. Folket på Gjerdet var også 
samfunnsengasjerte menneske og aktive på fleire arenaer. Dei har samla på ”alt” 
og i dag utgjer dette viktig dokumentasjon om tidlegare tider i bygda Fjell og 
kommunen elles og gjev oss grunnlag til å formidla historia og kulturarven 
vidare til nye generasjonar. 
 
Nærleiken til Fjell festning og området rundt vil bidra til at Gjerdet 
kulturminnegard, saman med festninga, kan verta attraktive både for 
lokalbefolkning og turistar. Region Vest har i 2010 fått status som eigen 
reisemåldestinasjon gjennom Kysteventyret, som er eit turistprosjekt i regi av 
Gode Sirklar AS. Festningsområdet og kulturminnegarden trur vi kan verta det 
turistmålet som Fjell kommune kan bli kjent for, både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Når ein set saman alle dei tilboda som er nemnd over til ulike opplevingspakkar 
så vil Gjerdet framstå som ein svært attraktiv og variert reiselivsdestinasjon. 
 
Flaskehalser og særlege utfordringar 
I konseptet til Gjerdet kulturminnegard vert det lagt opp til at garden skal verta 
ein offentleg kulturminnegard, open for alle med kafe, møtestad og butikk. 
Garden tilfredsstiller ikkje krav som plan og bygningslova i dag set til 
bygningar som skal nyttast til offentlege føremål. Særleg strenge er krav knytt 
til utkøyrsel, vass- og kloakkløysingar, universell utforming og tiltak for 
brannsikring. Desse krava må vi retta oss etter, noko som både tek tid og er 
krevjande økonomiske utfordringar. 
 
Det har elles i prosjektet vore utfordrande å skaffa tilstrekkeleg med 
finansiering til å utføre planlagt rehabilitering og produktutvikling. 
 
Tilrådingar 
Slike omfattande restaureringsprosjekt treng tid for å forankra prosjektet, både 
hos lokale innbyggjarar ved å involvera desse i prosjektutviklinga og hjå dei 
lokale politikarane. Dette vil vera av stor verdi når det gjeld å få til 
dugnadsinnsats og politiske løyvingar.  
 
M.o.t. å engasjere næringslivet kan det væra til gjensidig nytte å knytte sterk 
kontakt med eit eller to verksemder som er villig til å ”adoptere” prosjektet og 
nytta det i si eiga merkjevarebygging. 
 
Fjell-piloten har opplevd det som vanskeleg å nå fram til Norsk 
Kulturminnefond med prosjektet sine søknadar om midlar. Den særeigne måten 
ein har arbeidd på i verdiskapingsprosjektet, der vegen har blitt til mens ein går, 
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har tilsynelatande ikkje passa inn i fondet sine retningsliner for tildeling av 
midlar.  
Det vert og tilrådd at alle  som skal starta opp tilsvarande prosjekt tidleg i 
prosjektfasen vert einige om korleis ein skal marknadsføre prosjektet, kva 
design ein skal velja og ikkje minst kva kommunikasjonskanalar som er best 
egna. Det er viktig at ein tidleg fortel omverda om kva ein held på med, tidlege 
planar og gjev  kontinuerlig informasjon om framdrift. 
 
Vidareføring: Organisering  og  verdiskaping etter  VSP 
Gjerdet kulturminnegard har utarbeidd sin eigen verdiskapingsplan, men legg 
opp til at mykje av vidare satsing skal gjerast i samarbeid med fleire av dei 
andre delprosjekta i PIN.  
 
Fjell kommune har i politisk sak, gjort greie for kommunen sitt syn på vidare 
planar for Gjerdet etter at prosjektperioden for verdiskapingsprogrammet går ut 
ved årsskiftet 
2010/11. Kommunen har og sett i gong arbeidet med ein strategisk plan for 
området på og rundt Fjell festning og har stadfesta at heile området må sjåast 
under eitt.  
 
Fjell kommune er eigar av Gjerdet kulturminnegard og tenkjer å halde fram med 
det. Som eigar kan kommunen vore med å leggja premissar for bruken og slik 
sett sikra at  måten garden vert drifta på er i tråd med politiske ønskjemål om 
ein heilskapleg kulturpolitikk og  vedteken kulturplan samt andre kommunale 
planer. For å ivareta kommunen si interesse vil det vera ein føresetnad at 
kommunen er representert i eit eventuelt driftstyre. 
 
Samskapinga mellom lokale og eksterne kulturnæringar og miljø er særs 
interessant. For Gjerdet kulturminnegard er det naturlig at mange ulike aktørar 
bidrar til at hovudføremålet om å drive kulturbasert verdiskaping vert oppfylt. 
Det er allereie mange interessentar som deltek i produktutvikling på Gjerdet. 
Det vil vere viktig å ha desse med i vidare drift og dette må takast omsyn til ved 
val av driftsmodell. 
 
Prosjektet vil  rå til at ei foreining vurderast  som prioritert organisasjonsmodell 
basert på ein form for ”Næringshage” der foreiningsrettslige prinsipp vert nytta. 
Styret i foreininga bør vere samansett av representantar for ulike interessentar 
og  kommunen sine interesser må vere representert. Ein ”Næringshage” 
samlokaliserar profesjonelle, amatørar og frivillige med varierande og ulike 
formar for kompetanse og vil vere eit godt utgangs-punkt for kreativitet og 
innovasjon. Dersom mange får eigarskap til staden og kjenner ansvar for å bidra 
innanfor eit profesjonelt utvikla konsept, vert det fleire å spreia oppgåvene på 
og staden får fleire bein å stå på.  
 
Verdiskapingsplanen for Gjerdet framhevar og potensialet for Gjerdet til å 
framstå som ein svært attraktiv og variert reiselivsdestinasjon: 
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”Alt ligg til rette for unike ”pilotpakkar” som t.d.  inneheld guida fottur med 
historie-forteljing, nistepakke frå Gjerdet innpakka i spesialdesigna matpapir 
og eige kart over området. Garden ligg strategisk plassert på Sotra, mellom 
kommunane Sund og Øygarden og kan vere ei ypparleg plassering av eit 
regionalt turistkontor. Slik kan vi leggje grunnlag for at turistar stoppar på 
staden og leggje til rette for ei effektiv samdrift mellom aktuelle aktørar.” 
 
 
 
Øygards-piloten 
Mål 
Hovudmålet for Øygards-piloten har vore å skapa forståing og interesse for 
kulturarven slik at den vert teke vare på  for framtidige generasjonar. Dette 
oppnåast m.a. ved å setje i stand kulturminne for å kunne gje ei god oppleving 
og forståing av korleis kystfolket har levd og lever attmed storhavet. Arbeidet 
med Øygards-piloten har lagt vekt på lokal medverknad og forankring gjennom 
positiv dialog med alle relevante aktørar og med-spelarar i regionen. 
 
Nordsjøløypa og kulturminna 
Den lokale delen av Nordsjøløypa går mellom Ovågen, Kollsnes og Herdlevær. 
Utgangspunktet for turen er Kystmuseet (Museum Vest) med utstillingar og 
filmar som er med å formidlar vår ressurshistorie. Steinalderbuplassen er og ved 
museet. Deretter går turen til kvernhuset, og ein får sjå korleis kystbøndene sitt 
finstilte hushald nytta vasskrafta til produksjon av matmjøl. Litt lengre vest i 
løypa kjem ein innom ein liten utstilling i eit torvhus. Torva var brensel for 
kystfolket i over 1000 år. Rett ved torvhuset ligg Kollsnes som er eitt av 
Europas største prosessanlegg for gass. Turen endar lengst vest i havet ved 
Herdlevær, som er ein historisk stad kjend frå vikingtida. Her ligg eit vakkert 
restaurert naustmiljø. 
  
Steinalderbuplassen er ein læringsarena med formidling av vår eldste historie. 
Historia knytt til steinalderen er vanskeleg å forstå, men gjennom aktivitetar og 
deltaking for-søkjer me å gjera historia levande for elevar og andre besøkjande. 
”Learning by doing”  er ein anerkjent metode for å skapa forståing.  
 
Sjøbuene langs kysten var viktige næringsbygg i kystøkonomien og er sentrale 
kultur-minne i kystkulturen. Saltebua er eit viktig døme på dette. Bua er 
imidlertid ikkje restau-rert på grunn av manglande ekstern finansiering/tilskot. 
 
Smia som vert sett i stand, er i eit grindahus. Museet har  komplett smieutstyr 
og ynskjer at dette skal nyttast av elevar og kunstnarar som vil arbeida med 
smiing. Det lokale smielaget kan nytta smia. 
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Kvernhus og tørkehus er to kulturminne som ligg attmed Nordsjøløypa. Dei 
visar korleis kystbøndene nytta vasskraft til å produsera matmjøl i tidligare 
tidar. Det har vore naudsynt å sikra, byggja opp og restaurera dei to husa, slik at 
dei kan brukast til aktivitet-ar i samband med  formidling av tradisjonell 
ressursutnytting. 
 
 
 
Foto tatt frå ”Vestgard” under Kaisess 2008  
 
Organisering og  samarbeidspartar 
Øygarden kommune har stått som hovudansvarleg for Øygards-piloten. 
Kystmuseet i Øygarden (”Museum Vest”) har som formål å ta vare på og 
formidle den regionale kyst-kulturen i fortid og notid og har vore ein sentral 
samarbeidspart i arbeidet med  Øygards-piloten.  
 
I prosjektperioden har Kystmuseet i Øygarden knytt til seg ekstra 
fagkompetanse innan kulturbasert reiseliv. 
 
Offentlege myndigheiter som Hordaland Fylkeskommune, Riksantikvaren og 
Norsk Kulturminnefond har  m.a.  bidrege med økonomiske tilskott og midlar til 
delfinansiering av kulturminna. 
 
 Frå næringsliv har det  vore  samarbeidd med Statoil, Sparebanken Vest, og 
Blom Laks (”Øygarden Visningssenter”). 
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Konstruktivt og godt samarbeid med private eigarar av kulturminna og frivillige 
som Øygarden Sogelag, Smieforeininga, Vestkystfestivalen har og vore viktige 
føresetnader for  gjennomføringa  av Øygards-piloten.  
 
Resultat  og  verdiskaping 
Deltaking i verdiskapingsprosjektet PIN har gjeve  grunnlag for å realisera fleire 
prosjekt som det elles ville ha tatt lang tid å få til. Det har vore av stor verde å 
vera del av eit stort kulturminneprosjekt, spesielt  samarbeidet og den gode 
kontakten som er etablert med dei tre kommunane i regionen, Riksantikvaren og 
aktuelle fagmiljø.  
 
Prosjektet har gjort det  mogeleg å formidla kystkulturen på ein betre og meir 
interessant måte. Mellom anna har etableringa av steinalderbuplassen gjeve alle 
skulane i regionen eit spanande klasserom med mogelegheit til å forstå og læra 
om vår første 8000 år  gamle historie knytt til steinalderen i Noreg. Gjennom 
aktivitetar og formidling tilbyr museet skulane, men og andre som ynskjer det, 
ei spesiell oppleving.  
 
På museet er det etablert eit amfi med scene som gjer det mogeleg å arrangera 
kulturdagar og konsertar, t.d. gjennom samarbeidet med Vestkystfestivalen. 
Dette er både kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.  
 
Smia som no vert realisert, er eit resultat av lokale entusiastar sitt ynskje om å ta 
vare på og formidla kunnskapen om smiing. PIN gav mogelegheit til å realisera 
dette prosjektet. 
 
Ved å setja kulturminna i stand, formidla og gjera dei tilgjengelege for 
innbyggjarane og for reiselivet, har ein fått auka interesse for verdien av å ta 
vare på kulturarven og slik sikra  berekraftig bruk og vern av kulturminna. 
 
 
Eit døme på verdiskaping i kjølvatnet av Øygardspiloten er at Kystmuseet har 
etablert ”Øygarden på langs” som eit tilbod til turistar: Busstur  frå Bergen til 
Kystmuseet og påfølgjande tur til Hellesøy med båt til Hernar.  
 
Kystmuseet har og etablert eit samarbeid med Øygarden Visningssenter (”Blom 
Laks”) med formidling av den historiske utviklinga frå gamal fiskekultur til 
dagens moderne oppdrettsindustri. 
 
Ikkje minst auka reiselivssatsing og aktivitetar knytt til kulturminna og dei 
etablerte arenaene, vil  kunne  generera auka inntening for dei ulike aktørane i 
åra som kjem.  
 
Konsekvensar for kulturminne og kulturarven 
Det vert ei hovudutfordring  å forankra det breie omgrepet knytt til verdiskaping 
hos andre enn dei som har vore direkte involverte i prosjektet, slik at det får 
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større strategisk gjennomslagskraft i det vidare arbeidet. Kysteventyret som har 
vorte ein destinasjon for reiseliv i vår region har markert musea som ”fyrtårn” i 
si satsing (Jfr.  Guideservice). 
 
Kysteventyret vil verte ein sentral medspelar for korleis dette i framtida  kan 
utviklast vidare  og setja fokus på formidling av kulturminna og kulturarven 
gjennom aktivitetar knytt til dei restaurerte objekta.  
 
Suksesshistorier 
For Øygarden er det svært viktig at det er sett fokus på kulturvern og 
kulturminne. Parallelt har det vore arbeida med reiseliv og marknadsføring av 
kommunen. Resultatet er at Kystmuseet har registrert ei auke  av besøkjande i 
2010. 
 
Det er etablert ei ”produktpakke” knytt til Øygards-piloten gjennom etablering 
av steinalderbustaden. I tillegg er det  sett opp smie, grindverksbygg og etablert 
tusenårs-staden på Kystmuseet gjennom eit flott steinamfi. Ikkje heilt fullførte 
prosjekt er Saltebua og Kverna. Desse vil seinare kunne komplementera nemde 
”produktpakke” . 
 
Utfordringar og   tilrådingar 
Ein av dei største utfordringane for Øygardspiloten har vore at dei økonomiske 
føresetnadene og rammevilkåra har endra seg undervegs. Særleg har dette 
påvirka fullføring av planlagde restaureringsprosjekt som saltebua. Dette er 
uheldig og har skapt unødig uro i prosjektet.  
 
Forvaltning og verkemiddelsapparatet har ikkje fungert optimalt. For å nå fram 
med søknader, vert det krevd tilnærma ”spesialkompetanse”. Positive relasjonar 
mellom ulike formar for verdiskaping vert vanskeleggjort p.g.a. lang 
sakshandsaming og ein uheldig  ”konkurransesituasjon” om tilskott ,t.d. frå 
Norsk Kulturminnefond. 
 
Hordaland Fylkeskommune kunne gjerne ha spelt ei meir aktiv rolle ovanfor 
PIN enn kva tilfellet har vore. Initiativet tilbake i 2006 om å søkja  medvirkning 
i VSP kom nettopp frå Hordaland Fylkeskommune. 
Det viste seg tidleg i Øygards-piloten at lokalt engasjement og lokal forankring 
vart ei utfordring. Ei større involvering og deltaking frå frivillige lag og 
organisasjonar hadde  vore ynskjeleg. Ein vil og tilrå at det i  startfasen på slike  
prosjekt vert lagt større vekt på å etablera ein felles plattform m.o.t. 
arbeidsprosessar, rutinar, terminologi  og mål.  
 
Vegen vidare 
Parallelt med arbeidet med Perler i Nordsjøløypa har det også i samarbeid med 
Hordaland Fylkeskommune vorte utarbeida ein ”Plan for skjøtsel langs 
Nordsjøløypa”. Denne tar sjølvsagt utgangspunkt i dei delprosjekta som er knytt 
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til PIN, men har med seg andre kulturminne og status på dei langs 
Nordsjøløypa. 
Øygarden kommune har planar om å lage ein eigen kommunedelplan for 
kulturminne i 2011 og temaet ”kulturminne” er sett på dagsorden gjennom PIN i 
kulturplanen.  
 
Erfaringar og  skriftleg  dokumentasjon frå PIN-prosjekta vil  utgjere sentralt og 
viktig  grunnlagsmateriale i det føreståande arbeidet med kulturminneplanen.  
 
Øygarden kommune har ingen planar om å oppretta nye stillingar i samband 
med vidare arbeid knytt til utvikling av PIN. Museum Vest samarbeider med 
Hordaland fylkes-kommune om å realisera ein stilling som distriktskonservator i 
løpet av 2011. Denne stillinga vil kunne følgje opp nokre av PIN- prosjekta. 
 
Vidareføring for Øygarden er at administrasjonen ved Kystmuseet og Øygarden 
kommune samkøyrer det vidare arbeidet  knytt til PIN og kulturminneplan. Eit 
av tiltaka administrasjonen vil leggja fram i samband med budsjett for 2011,  
er   framlegg om  avsetjing av kr. 100 000,- retta mot vedlikehald og drift av 
Øygarden sine PIN-prosjekt. 
 
Når det gjeld  konkrete  planar om verdiskaping i forlenginga av PIN legg 
Øygardspiloten  opp til  å: 
 
• gjera fleire attraksjonar og aktivitetar tilgjengeleg gjennom ein større del 
av sommarsesongen, men det vil og verte arbeidd med å utvikla 
produktpakkar som kan gje heilårseffekt 
• auka fokus på lokale mattradisjonar – både hos produsentar og 
konsumentar 
• auka reiselivsaktørane sin kunnskap om tilboda i heile regionen til å 
gjera bruk av desse i større grad enn i dag 
• auka talet på overnattingsdøger camping/hytter med 15 % pr år – 
hovudsakeleg i for og ettersesongen.  
• auka besøket på attraksjonane i med 10 % kvart år  
• auka etterspurnaden etter aktivitetar med 5 % kvart år  
• auka omsetnaden basert på lokale mattradisjonar i sommarsesongen dei 
første åra.  
• medvirka til at ein får gode transportvillkår for turisme i Øygarden 
kommune gjennom samarbeid  med t.d. ”Fjordabåtane” og at det vert 
høve for å utvikla det prosjektet vidare i åra framover. 
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Kaisess 
Mål 
Kaisess skal driva prosessar for samskaping mellom kunstnarar og 
lokalsamfunn i vår region. Kaien er vald som møteplassen for aktivitetane både 
fysisk og symbolsk. Når menneske med ulik kompetanse og perspektiv får 
verka saman, kan nye sosiale og kultur-elle verdiar løysast ut. På  dette viset kan 
den lokale historia aktualiserast i samtida. Etter at prosessane er avslutta vert det 
gjennomført eit Kaisess kulturarrangement på den lokale kaien. Her vert 
resultata av prosessane synt fram i form av revitalisering og oppgradering av 
lokale kystkulturmiljø, gjennom nye kunst og kulturuttrykk.  
 
 
 
Gamalt lokalt handverk vert lært vekk. Her ser vi korleis nye unike lampar blir 
til i sam-skaping mellom kunstnarar og lokale ressurspersonar. Foto Tone 
Boska. 
 
 
Prosess og metode  
Å ta utgangspunkt i konkrete objekt, kan skapa dialog rundt det abstrakte og 
irrasjonelle. Kjensler om ein sjølv, eigen stad og historie utgjer eigen identitet. 
Når det er rom for dei personlege interesser og historier, og desse vert 
utgangspunktet for nye aktivitetar i lokalsamfunnsutviklinga, har ein skapt eit 
fundamentet som gjer at folk ønskjer å engasjera seg. For born og ungdom vil 
det vera viktig å få kjennskap og stoltheit til eigen stad, og gi dei ny erfaring om 
korleis ein kan delta i forminga av sitt eige lokalsamfunn. 
 
Kaisess som metode byggjer på desse elementa: 
 
Aktualisera  kulturminne og stader med utganspunkt i den lokale historia:  
• Gjera særsmerkte kulturminne aktuelle for dagens ønskjer og behov. For 
å sikra at dei involverte kan sjå nye dimensjonar og kvalitetar i sin kultur 
nytta vi kunstnarleg kompetanse for å visualisera og synleggjera nye 
samanhengar og uvante perspektiv. Slik kan gamal historie, mytar eller 
forsteina sanningar transformerast, bevegast og få ny verdi.  
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Inkludera - skapa breitt lokalt eigarskap er avgjerande for å sikra  grunnlag for 
varig verdiskaping. 
• Når ein blir sett og inkludert, då strekkjer ein seg lenger. Alle kan vera 
aktuelle kandidatar til ulike oppgåver. Miks av kompetanse er eit gode. 
Vi ønskjer å utvikla gode relasjonar for å skapa tryggleik for alle til å 
dela sin kunnskap.  
Inspirera – tilføra eksterne ressursar, samhandle med profesjonelle kunstnarar 
for å  bidra til at publikum får tilført  eit ”utanfrå perspektiv” og for å sjå eigne 
ressursar i ein større samanheng. Dette handlar og om å tilføra kunstkompetanse 
for å visualisera og synleggjera særmerkte lokale kvalitetar 
 
•  Vi inspirerar gjennom visuelle eksempel og kunstnarlege uttrykk. Dette 
opna òg for samhandling på tvers av kompetansefelt. Å nytta kunstnarar 
sin kompetanse til å presentera historia på ein ny måte kan gi den ny 
verdi. Eit” must” og ein lovnad frå vår side er at dei kreative grepa som 
kunstnarane nyttar er tydeleg forankra i den aktuelle lokale kulturen.  
 
Eit resultat av vellukka Kaisessprosessar skal  kunne  gje kompetanseheving: 
Å oppleva eigen kunnskap i relasjon til andre kan gi heilt nye idear. Ein vil 
gjennom prosessen óg erfara at i samskaping med andre, kan ein oppnå meir. 
 
I 2009 vart Kaisess nytta som prosess og metode for utvikling av konseptet ”Dei 
på Gjerdet”. Dette vert skildra under Fjell kommune sin rapportdel om Gjerdet 
kulturminnegard.  
 
Arrangement og  resultat 
Kaisess på Glesvær 2006. Etter Kaisess på Glesvær 2006 dobla kafeen 
omsetninga si i fyrste vinterhalvåret, med i snitt 50%. Vi ser óg at kafeen har 
evna å samarbeida med nye interessante kulturaktørar og vokse i samband med 
dette. Glesvær kafe har vore ein god samarbeidspartnar for Kaisess på Trellevik 
2010. Glesvær kafe har óg engasjert seg sterkt i samband med etableringa av 
”Kysteventyret” som er eit turisttilbod om ferie- og fritidsopplevingar i 
Sotra/Øygarden. 
 
Kaisess på Liaskjæret 2007: Liegruppen  har  uttalt dette: 
”-Etter Kaisess er ei ny tidsrekning for oss. At dette kunne betydd så mykje 
kunne vi aldri drøymd om” . 
 
 Etter Kaisess på Liaskjæret  har bedrifta motteke fleire innovasjonsprisar i 
næringslivssamanheng, der Kaisess samarbeidet har vorte trekt fram som 
eksempel på deira innovative forretningsdrift. Kaisess på Liaskjæret vart 
nominert til den nasjonale kultur og næringslivsprisen 2009 i kategorien 
”Gjensidig berikande verdiskaping”. 
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I 2008 vart ei masteravhandling om dette samarbeidet ferdigstilt av Therese 
Grønsberg og Ragnhild Hoel.: ”Kaisess på Liaskjæret- et eventyr? – Et unikt 
samarbeid mellom næringsliv, kunst og kultur og lokalbefolkning”.  
 
 
 
 
Flytande marknad på Glesvær, Kaisess. 
 
Kaisess i Øygarden 2008 vart gjennomført i samarbeid med Kystmuseet og 
Tednebakkane omsorgssenter. Dette blei eit unikt kunstprosjekt som resulterte i 
særskilt gode og nye erfaringar mellom kunstnarar og omsorgssektoren. 
Samhandlinga mellom Kaisess og dagavdeling på Tednebakkane Omsorgssenter 
skapte innhald og tema for arrangementet på Kystmuseet i Øygarden. 
Erfaringane  vart oppfatta som så verdfulle og interessante for alle partar at det 
no er beslutta av kommunen og Gode sirklar å inngå nye langsiktige samarbeid 
om Kaisessprosessar for utvikling av bl.a. Tednebakkane omsorgssenter. Dette 
startar våren 2011 og vil bl.a. bli fulgt av masterstudent i sosialantropologi. ved 
NTNU.  Museum Vest og Kystmuseet har i etterkant av Kaisess hatt samarbeid 
med skuleprosjekta i Gode sirklar.  
 
Kaisess i Trellevik 2010: Trellevik kystkultursenter er eit unikt kulturminne i 
fantastiske omgjevnader på Tofterøy i Sund. Berre eit steinkast unna ligg den 
lokale skulen og her finn ein viktige ressurspersonar både i lærarstaben, foreldra 
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og ungane sjølv, som er, og har vore avgjerande for dei aktivitetane og 
vedlikehaldet som har vorte drive rundt dei fysiske kulturminna. Difor var det 
heilt naturleg å utvikla prosjektet i tett samhandling med skulen. Det vart 
gjennomført parallelle prosessar på skulen og på Trellevik Kystkultursenter.  
 
Det vart eit mål å kopla Tofterøy barneskule til universitetet i Edinburgh 
(”College of Art”),  og skapa samhandling mellom desse to 
utdanningsinstitusjonane. Der var ressursar gjennom ”vestlendingar” som 
studerte skulptur og jobba med stadrelatert kunst. Det vart oppretta blogg og det 
vart gjennomført skypemøter på storskjerm mellom kunstnarane i Edinburgh og 
elevane på Tofterøy. Ungane snakka om sin kultur, tok bileter av gamle bygg og 
gjenstandar, folk dei var glad i, og anna dei var glad i. Det same gjorde 
kunstnarane. Ei spanande informasjonsutveksling skjedde via internett. Dette 
blei det film av som vart vist på loftet i det store naustet på Trellevik 
kystkultursenter på Kaisessarrangementet. Gjennom prosjektperioden vart det 
ført logg på alle aktivitetar, og desse vart  testa mot kompetansemåla i 
kunnskapsløftet med  oppsiktvekkjande gode resultat. Metodane nytta i 
Kaisessprosessane og kompetansen tilegna i prosjektet vert no nytta i den 
daglege undervisninga. I den grad det let seg gjera å driva undervisning i 
kulturminnet Trellevik kystkultursenter vert naustbygget (”Bygnaden”) 
nytta.Etter Kaisessprosessane var gjennomført har Bygnaden blitt revitalisert og 
oppgradert innvendig og blitt ein inspirerande stad for ulike former for 
undervisning, samt andre tilstellingar. Samhandling med Edinburgh held fram 
og det er planlagt studietur for lærarane til Edinburgh i mai 2011.  
 
Verdiskaping 
Konseptet Kaisess er grunnlagt på sosial og kulturell samhandling og 
aktivitetane som er gjennomførte er i  seg sjølv døme  på ulike formar for  
verdiskaping.  
 
Gjennom ressursregnskapa ser ein tydeleg resultata av dugnadsånd og 
engasjement frå eit mangfald av interessegrupper, generasjonar og fagfelt. 
Kaisess har gjennom dei fire åra programmet har vart utløyst ein arbeidsinnsats 
til ein verdi av ca. 7 millionar kroner basert på  involvering i samband med 
Kaisessprosessane og arrangementa.  I tillegg  kjem dei verdiane som vert 
skapte i etterkant og  som  ringverknader av prosjekta. 
 
Det som oppstår av idear og nye visuelle objekt i løpet av prosessane i Kaisess, 
er transformasjonar med utgangspunkt i gamle defekte objekt eller gjenstandar 
som har mista sin funksjon i samtida.  Når ein iscenesett desse gjenstandane og 
sett dei saman med lokale handverksteknikkar -  som i nokre tilfeller óg har 
mista sin aktualitet-  vert dette  ”råstoffet” for nye og nyttige ting. Kunnskap om 
notbøting og taufletting vert presentert i nye samanhengar.  Det gamle  er blitt 
kjernen og det meiningsberande i det nye. Dette støttar opp om miljømedvit og 
berekraftige nyskapingar.  
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Utfordringar 
Det usikre i å skulle henta pengar frå verkemiddelapparatet gjer at det vert 
vanskeleg å spissa prosjektet etter intensjonane. Det er ikkje lett å få kommunar, 
stiftingar, museum til å støtta og vera med på å finansiera eller planleggja 
kunstrelaterte prosjektet: ” Dei har så mykje anna dei treng pengar til ”. 
Ei anna utfordring med å basera seg på kommunal og statleg støtte er at 
prosjekta ikkje alltid kan drivast fram i eit  ”naturleg” tempo. Vi kan ha starta 
og opparbeida mykje energi, men så vert tildelingane for små, prosessen stoppar 
og må startas på nytt.  
 
Det å ”selja inn” kunstnarar som viktig kompetanse for utviklingsprosjekt, anten 
dette er opp mot kommersielle verksemder eller kommunar krev stor innsats og  
uthaldenheit. No er både Kaisess og Luftskipet godt kjende prosjekt i regionen 
og treng ikkje forklarast i den grad som før. I tillegg er det skapt mykje 
dokumentasjon som kan skildra kva prosjekta går ut på og korleis dei kan 
fungera. Men dette sikrar ikkje at andre som kjem etter ikkje vil møta dei same 
utfordringane.  
 
Det at kommersielle bedrifter skal driva samhandling med kunst og 
kulturprosjekt opplever vi enno blir oppfatta som risikoinvestering. For at kunst 
og kulturnæringar i større grad skal kunne  utvikle  positive  relasjonar med 
kommersielle verksemder må det utviklast ny forståing og kompetanse hjå 
begge partar. Det krevs ein auka bestillar-kompetanse hjå dei kommersielle 
næringslivet og ein auke i leveringskompetanse hjå kunst- og kulturaktørar. Vi 
må erkjenna at det må nyttast openheit, tid og ressursar for å utvikla nye 
samhandlingsformer på dette feltet. Det unike ved Kaisesskonseptet er nettopp 
at ein engasjerar og motiverar til samhandling over ein brei front om eit minste 
felles multiplum: den lokale identiteten.  
  
Tilrådingar og vegen vidare 
Kaisess viser korleis ein kan byggja prosjekt ”innanfrå”. Ved å basera prosjekt 
og prosessar på lokale interesser og verdiar, som aktørane har eit nær forhold til, 
vil ein sikra varige og positiv endring rundt kulturminna. Profesjonelle 
kunstnarar og designarar vil gjennom konseptet Kaisess kunne bidra med viktig 
kompetanse i lokalsamfunnsutvikling. Slik kan kulturminne framstå i eit nytt lys 
t.d.  med at folk oppdagar det estetiske i eit kvardagsleg fiskereisskap, fartøy, 
objekt  eller ei lokal historie.  
 
I Verdiskapingsplanen  for Kaisess er mål og  visjonar for  vidareføring  av 
delprosjektet definert slik: 
 
”Skapa felles identitet i eit lokalsamfunn på tvers av generasjonar og  
interessegrupper. Samarbeide med bedrifter, lokale lag og organisasjonar eller 
institusjonar på staden. Auka kunnskap om gamle og nye kunst og 
kulturtradisjonar, grunnlag for ny attraktivitet og engasjement hjå dei 
involverte”. 
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Kaisess skal bidra til heilskapleg stadutvikling og auka samhandling på tvers av 
interesse-grupper og fagfelt. Kaisess skal aktivisera fysiske og menneskelege 
ressursar ein finn på stader, i bedrifter, institusjonar og lokale lag og få desse til 
å jobba saman om felles mål og satsingar. 
 
 
Luftskipet - ein mobil kunstarena 
Mål 
Luftskipet skal vere eit annleis prosjekt i Perler i Nordsjøløypa: Ein kulturell og  
kunstnerisk møtestad. Galleriet er moderne og skal stå i kontrast til kulturminna. 
Den økonomiske, sosiale og kulturelle verdiskapinga skal skje gjennom 
”opplysande opplevingar”.  
 
 
Luftskipet blir døypt av Einar Kvitrafn frå bandet Wardruna og Egil Sæle, frå 
Guide-service. Publikum strøymer til Luftskipet på Gjerdet kulturminnegard. 
 
Organisering og arbeidsmetodikk 
Luftskipet er eigd av næringsutvikingselskapet Gode Sirklar AS. Mykje av tida i 
VSP programmet har gått med til å utvikle ein berekraftig verdiskapingsplan for 
berekraftig drift av Luftskipet. Samhandliga har i dei seks månadene prosjektet 
har vore i drift, vore knytt Museum Vest, Gjerdet kulturminnegard, 
Vestlandsforteljingar, Kysteventyret, Liegruppen og Kunsthøgskolen i Bergen. 
Prosjektleiinga har vore knytt til ein 50 % stillingsressurs. Utover 
møteverksemd, prosjektutvikling og gjennomføring, har arbeidet vore å 
forankra prosjektet i forskjellige miljø.  
 
Samarbeidspartnarar: Luftskipet har gjennom Gode Sirklar etablert dialog med 
Museum Vest, Liegruppen, Vest Næringsråd, Kysteventyret og 
kommuneadministrasjonen i de tre kommunane. Norsk kulturråd, Koro og 
Hordaland Fylkeskommune har anerkjend produksjonane og 
produsentkompetansen til Luftskipet, gjennom direkte tilskot. Fleire kunst- og 
kulturinstitusjonar i Bergen ønskjer samhandling med Luftskipet i åra som 
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kjem.  Luftskipet vil i løpet av 2011 bli ein aktiv produsent for den kulturelle 
skulesekken (DKS). I Region Vest skal nye tettstader utviklast. Det er behov for 
ein utstillingsarena og ein møteplass der utviklingsprosjekta vert formidla og 
diskutert. Her tenkjer vi Luftskipet som inspirasjon til nytenking i forhold til 
arkitektur, miljø og prosessar. Luftskipet som eit visualiseringsverktøy for 
utvikling.  
 
Resultat og verdiskaping: 
Miljømessig og sosialt: Kommunane Sund, Fjell og Øygarden har fått sin første 
og einaste interkommunale kunstarena. Ingen av dei tre kommunane har 
kulturhus.  
 
Med si arkitektoniske form og kunstnariske profil er Luftskipet unikt. 
Kulturminne og samtidskunst  har tidligare møtt kvarandre blant anna gjennom 
prosjektet ”Museale forstyrrelser”. Her inviterer Norsk kulturråd til refleksjon 
rundt historie, kulturarv og kulturarvinstitusjonar ved å la samtidskunstnarar 
jobbe fram kunstprosjekt ved kultur-historiske museum. Luftskipet er eit 
langsiktig og integrert prosjekt gjennom nærings-utviklingsselskapet Gode 
Sirklar. Satsinga på denne type prosjekt handlar om å ønskje ny kunnskap om 
metodar for formidling. Spektakulære og alternative prosjekt gir også auka 
merksemd i lokal, nasjonal og internasjonal presse.  
 
 
 
Utstillingen ”Biblioteket” av Woojung Chun. (Korea). Kuratert av James 
Putnam. Produsert av Gitte Sætre. Foto: Gaute Hatlem 
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Kulturelt: Merksemda prosjektet har fått er med på å skape stadidentitet. 
Luftskipet gjer regionen synlegare og stolte over å ha sitt eige kunst og 
kulturprosjekt. Prosjektet har sidan det opna i mai 2010 vore besøkt av 800 
menneskje. I forhold til verdiskapings-programmet har prosjektet introdusert 
kreative måtar å formidle den lokale historia på. Ein møteplass som inviterer til 
samhandling, nye opplevingar og ein ny vitalitet. 
 
Økonomisk: Luftskipet er støtta av Riksantikvaren, Hordaland Fylkeskommune, 
Fjell kommune, Norsk kulturråd, Koro og Liegruppen Billettinntektene har 
ikkje vore store så langt, grunna seks månadar drift. Plan for inntening er omtala 
i verdiskapingsplan/ forretningsplan til prosjektet.  Berre dei som samarbeider 
med Luftskipet (t.d.Museum Vest) vil kunne få ein økonomisk meirverdi 
gjennom kunnskapsproduksjon - det å kunne tilby  publikum nye opplevingar, 
mediamerksemd og fleire besøkjande. 
 
Ei suksesshistorie  
Du er på Sotra. Namnet er eit 3000 år gammalt nordisk ord som betyr å ”syde 
eller koke”. Namnet peikar nok på dei voldsomme sjøforholda. I dag er det mest 
aktivitet midt på øya, der handelssentra ligg. Den historiske kulturarven må du 
leite litt meir etter. Medan du køyrer rundt i kulturlandskapet treff du på eit 
Luftskip! Kva i all verda er dette for noko? Det er søndag 23 .mai, og det 
mobile galleriet ”Luftskipet” har endeleg landa ved sitt første kulturminne, 
Gjerdet kulturminnegard. Du går inn i skipet og møter eit spesielt bibliotek som 
gjennom ein kunstinstallasjon fortel om mennesket si ”higen” etter å forstå 
verda rundt seg. Du kan samstundes besøkje det tyske festningsanlegget frå 
krigens dagar som ligg like ved. Opplevinga synleggjer utviklinga som har 
funne stad på staden etter siste verdskrigen. Her kan du oppleva Luftskipet som 
eit rom der du kan sansa og reflektera over ei sterk historie. Utstillingen bidreg 
óg til å sjå samanhengar mellom hendigar i fortid, notid og framtid. 
 
På heimesida til Luftskipet kan du m.a. lesa:  
”Eit laboratorium” for samfunnsspørsmål, tankar om lokal identitet og globale 
saman-hengar. Ein retning i prosjektprogrammet  inviterer  til samarbeid om 
framtida. Arenaen skal fungere både sjølvstendig og som ein integrert del av 
fellesprosjektet ”Perler i Nordsjøløypa”. 
 
Vidare står det at Luftskipet er ein arena som opererer utanfor dei etablerte 
kunst og kultursentra i Noreg. Intensjonen er å  ta kunsten ut av sine vante 
rammer og presentere miljøa for eksperimentelle kunstuttrykk på ein 
engasjerande og inkluderande måte. Diskutere fortid, notid og framtid gjennom 
kunstutstillingar, små teaterproduksjonar/performanse og andre pakkeprodukt 
utvikla saman med dei andre delprosjekta. 
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Erfaringar og tilrådingar 
Dei ulike PIN-prosjekta har medverka til mangfald i kulturtilboda i dei tre 
kommunane.  
Luftskipet jobbar aktivt med den delen av Verdiskapingsprogrammet som 
handlar om å skape aktivitet rundt kulturminna. Vår erfaring er at kunstprosjekt 
basert på eit historisk materiale treffer tida vi lever i. Vi har erfart at møte 
mellom historie og samtidskunst resulterer i utstillingar som inviterer publikum 
til eigen refleksjon. Kunstutstillingane som har fleire inngangar/nivå til lesing, 
kombinert med målgruppedefinerte formidlings-pakkar, er opplevingar folk vil 
ha. Erfaringa er også at nye og annleis prosjekt tar tid. Vi må tenkja langsiktig i 
forhold til lokalmiljøet si forståing av prosjektet. Luftskipet sin infrastruktur er 
økonomisk, miljømessig og kulturelt berekraftig idet prosjektet vert tatt i bruk.  
 
Vegen vidare 
Gjennom har ein bygd ei prosjektgruppe som ønskjer å fortsetje å arrangere 
prosjekt kvar for seg og saman. Stikkord er kontinuitet m.o.t. aktivitetar, 
inngåing av samarbeids-avtalar og byggje opp ein meir føreseieleg økonomi. 
 
Konkret er dette  omtala  slik i verdiskapingsplanen for  Luftskipet: Luftskipet 
planlegg 2-3 kunstutstillingar i året. Luftskipet har intensjonsavtaler med Fjell, 
Sund og Øygarden kommune for  leige av utstillingar til selv kost. Utstillingene 
vil variere i størrelse og omfang.  
 
Luftskipet planlegg å ha 1 til 2 samarbeid i året med næringslivet og kan  
fungera som eit profileringsverktøy for det lokale næringslivet. Sidan Luftskipet 
er eit mobilt byggverk  kan desse arrangementa gjennomførast på ulike stader. 
Det vil være mogeleg å leiga Luftskipet gjennom ”ad-hoc” avtalar for  eventer, 
konferanser og møter. 
 
Utvalde langsiktige og kortsiktige sponsoravtaler mot ”diskré” annonsering 
gjennom prosjektets eigne annonserings- og marknadsføringskanalar kan bli 
aktuelt. Luftskipet vil tilby omvisning med kvalifiserte guidar og forelesare, 
m.a. i tett samarbeid  med  Kysteventyret og Guideservice.  
 
Ein mobil arena som kan monterast på nokre få dagar vil dessutan kunne vera 
interessant  å nytta av ulike institusjonar. Døme på slike samarbeid kan være: 
VilVite-senteret, DesignRegionBergen, Kunsthøgskolen, Arkitekthøgskolen, 
Forskningsdagane (”UIB”), Museum Vest m.fl. 
 
 
 
Guideservice 
Mål   
Guideservice sitt overordna mål har vore kompetanseheving i turist- og 
opplevingsmarknaden. Guideservice har tilbydd opplæring i å formidla 
kunnskap om den lokale kulturarven. Dette har ein oppnådd ved å utvikla og 
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setja i gang eit  guidekurs. Guideservice sine målgrupper har vore små og store 
turistbedrifter, lokale transport-selskap, museumsvertar, turlagsmedlemmar, 
tilsette på kommunale servicekontor og kulturhistorisk interesserte 
privatpersonar. 
 
Guideservice har i sitt arbeid lagt vekt på særprega i kulturmiljøet og landskapet 
for  regionen. Emnevalet i kurskompendiet og for  guidekurset som 
Guideservice har utarbeida i prosjektperioden kjem til uttrykk her.  
 
 
Organisering og finansiering 
Arbeidet med å utvikla Guideservice-prosjektet er utført av ei arbeidsgruppe 
under leiing av delprosjektleiar Margrethe Kallestad frå Museum Vest 
(”Nordsjøfartmuseet”).  Arbeidsgruppa har vore samansett av fire personar frå 
Museum Vest og ein frå det interkommunale næringsselskapet Gode Sirklar AS:  
Jenny Heggvik ( ”Museum Vest /Nordsjøfartmuseet”), Vigleik R. Mathisen (” 
Museum Vest/ Kystmuseet”), Ole-Jacob Abraham (”Museum Vest/ Fjell 
Festning”) og Line Steinsland  (”Gode Sirklar AS”). 
 
Finansiering av Guideservice sine aktivitetar har vore mogeleg med midlar frå 
Riks-antikvaren, Hordaland Fylkeskommune, dei tre kommunane i regionen og 
det lokale næringslivet. Deltakarane på guidekurset har óg betalt ein eigendel. 
 
 
 
Prosjektprosessen  
Guideservice starta med innsamlingsarbeid av historier og  forteljingar frå 
lokalmiljøet. I den fyrste  fasen samarbeida prosjektet med ein lokal forfattar, 
men sidan har delprosjekt-leiar  ført dei innsamla historiene i pennen. Historier 
er innsamla frå møter med kultur-minne- og sogelag, lokale teaterlag, bebuarar 
på eldresenter, og intervju med  privatpersonar knytt til kulturminna i prosjektet. 
Guideservice har vore synleg med guiding og historieforteljing ved ulike 
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arrangement i prosjektperioden. Bidrag til kultur-minneåret 2009  
(”digitaltfortalt.no”) med innsamla materiale som grunnlag, har og blitt utført. 
 
Guideservice har utarbeidd  guidekurskompendiet (”Vandring i vest”) med 
artiklar innan emna natur, kultur og samfunn. Dei innsamla historiene frå 
lokalsamfunnet kjem til uttrykk i kurskompendiet. Forfattarane har ein henta frå 
ulike fagmiljø, m.a. frå  universitetsmiljø, kommuneadministrasjonane og ulike 
avdelingar i Museum Vest.  
 
Guideservice sine resultat byggjer på god samhandling i arbeidsgruppa. 
Guideservice har og hatt  nært samarbeid med fleire av dei andre delprosjekta i 
PIN  i prosjektperioden.  
 
Konkret kan ein syna til 28 guidar som har gjennomført eit guidekurs som er 
gjennomført i regi av Guideservice. Deltakarar på guidekurset representerte 
både det offentlege og næringsliv. 
Næringslivet har og vore representert med forelesarane på guidekurset, men i 
hovudsak har museumssektoren vore det kompetansemiljøet som Guideservice 
har nytta mest. 
 
Alle kulturminna som ein i Guideservice har oppsøkt har vore tilgjengelege frå 
eigarane si side, og lokale frivillige har formidla historia og historier kring 
desse. 
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Resultat og verdiskaping 
Guideservice har fokusert på landskapet i høve til kulturminna, og sett det i 
samanhang med  lokal identitet. Guidekurset har hatt geologi, naturgeografi og 
flora på pensumlista. Fugleliv og fiske har og vore sentrale emne. Guideservice 
har arrangert turar i Nordsjø-løypa både for kursdeltakarar og for andre 
interesserte.  Delar av det praktiske opplegget på kurset har føregått i 
Nordsjøløypa med geolog, naturgeograf, fugle- og flora- entusiastar.   
 
Det  Guideservice har utretta har vore med på  å auka sjølvkjensla til dei som 
har delteke aktivt, og blant innbyggjarane generelt i regionen. Møte med ulike 
personar med kompetanse frå ulike fagmiljø, har i opplæringsfasen auka 
interessa for lokalkulturen og  gjeve  guidane  tryggleik i formidlarrolla. 
Reportasjar og artiklar i lokal presse har fokusert på det  felles  kulturgrunnlaget  
på tvers av kommunegrensene, og dette har skapt auka samkjensle i regionen. 
 
Prosjektet Vestlandsforteljingar er eit døme på utvikling og vidareføring av 
Guide-service til konkrete turisttilbod der små og store næringslivsaktørar 
deltek. Museum Vest med sine tre avdelingar er og sentrale aktørar i prosjektet.  
 
Representantar frå kursdeltakarane, samt representantar frå Museum Vest som 
har vore med å arbeida fram guidekurset, er engasjerte som forteljarar i 
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Vestlandsforteljingar.  Ein ser føre seg at Vestlandsforteljingar  skal bli eit  
varig turisttilbod i regionen etter prosjektperioden for VSP avsluttast i 2010. 
 
Om ein lukkast kan dette vera eit produkt som kan femna om heile Hordaland 
fylke. ”Vestlandsforteljingar” har vore eit prisa produkt og inntektene frå 
arrangementa  har gått til aktørane. 
 
Opprettinga av turistbedrifta i Telavåg som tilbyr Havørnsafari, er eit anna 
døme der ein brukar eit kulturminne innlemma i Perler i Nordsjøløypa, samt 
kompetansen frå Guide-service sitt guidekurs. Dette er blitt eit pakketilbod for 
ulike kundegrupper. Selstøbuene som det her gjeld, er eit unikt kulturminne 
fordi det var noko av det einaste som stod att etter terrorhandlinga i bygda i 
1942. 
 
Konsekvensar for kulturminne og kulturarven 
Sotra og Øygarden med sine store og små øyer, har ei svært lang kyststripe. 
Regionen har fram til etterkrigstida vore eit samfunn der livsgrunnlaget i 
hovudvekt har vore fiske ofte kombinert med  drift av eit småbruk. Mange av 
kulturminna er  knytt til sjøen. Samfunnet har fram til i dag opplevd store 
endring i levesettet. Bygningar knytt til jordbruk og fiske står mange stadar 
ubrukte. Det er sett søkjelys på desse kulturminna gjennom restau-rering, og 
med dette vil ein ta vare på denne delen av vår lokale kulturarv for framtida. 
Ved formidling av historia, saman med utøving av lokale handverk- og 
mattradisjonar ynskjer ein å setja  fokus på kulturminna på ein ny og spanande 
måte. Kulturminna er tekne i bruk i formidlinga ved museum, og små 
verksemder har turisttilbod der kultur-minne inngår i totalopplevinga. Kunst er 
brukt som eit element både gjennom opplevin-gar og i utvikling av 
handverksprodukt knytt til kulturminna. Kunstuttrykka i prosjektet har hatt som 
grunnhaldning å byggja på det tradisjonelle, og  dette er blitt presentert på ein 
ny måte som får ein til å sjå på  kulturarven  med nye auge.  
 
Arbeidet med Guideservice har vist at det har vore lettare  å skapa  interesse og 
entusias-me kring den lokale kulturarven enn forventa.   
 
 
Ei suksesshistorie 
Egil Sæle var ein av deltakarane på Guideservice sitt guidekurs. Han er utdanna 
lærar, og  ynskjer å byggja opp ei turistverksemd med utgangspunkt i  den 
gamle Adnestova som han eig. Hagen rundt eigedomen og eit nedlagt 
butikklokale er  ugangspunktet for m.a. turisttilbodet Vestlandsforteljingar: 
Adnestova – heimen til fiskarbonden. Egil er forteljaren i Adnestova, og med 
sine historiekunnskapar og evne til å formidla  er han også forteljaren på ei anna 
av i alt sju Vestlandsforteljingar: Hernar - ein utpost til Nordsjøen.  
 
Egil Sæle var også i aksjon som skodespelar og folkesongar då Luftskipet i PIN 
vart høgtidleg opna med dåp (Jfr.Luftskipet). Dette arrangementet signaliserte 
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på ein treffande måte korleis ein kan ta i bruk gamle tradisjonar når ein skal 
formidla moderne kunst.  
 
 
 
 
 
Utfordringar og tilrådingar 
Guideservice stod utan noko form for prosjektmidlar i prosjektet si fyrste fase. 
Del-prosjektleiar og arbeidsgruppa sin arbeidsinnsats var det einaste som  
skapte verdiar til prosjektet det første prosjektåret i PIN.   
 
Musea har med erfaringar frå arbeidet i og  med Guideservice opparbeida ein 
kompetanse som  bør  utnyttast  ved  mogelege framtidige guidekurs. 
 
Arbeidet  med  Guideservice  har  og vist at  mange av kulturminna langs kysten 
er i ein kritisk fase, og om det ikkje kjem midlar som monnar i  næraste framtid 
kan mange vera tapt for alltid. Ikkje  minst kulturminnemyndigheitene  må sjå 
alvoret i  situasjonen  og  bidra  til at denne  delen av  kulturarven ikkje  
forvitrar heilt. 
 
Vegen vidare 
Arbeidet som er gjort i Guideservice kan vidareførast ved at ein i Museum Vest  
sine framtidige planar vil søkja om midlar til å gjennomføra nye guidekurs med 
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jamne mellomrom. Turistprosjektet ”Kysteventyret” i regionen må i si vidare 
planlegging ta sikte på å vera kontaktledd for dei utlærte guidane, og gjera bruk 
av dei når  ”turist-pakkar” skal utviklast. 
 
Det er stor vilje frå fleire hald til at arbeidet med Guideservice skal førast vidare 
i dei eksisterande institusjonane som prosjektet har vore forankra i: Museum 
Vest må leggja til rette for ressursbruk for å få gjennomført guidekurs, og 
Kysteventyret må ta med formidling av guideoppdrag i sine planar for framtida.   
 
Ein meir  detaljert omtale  av  mogeleg  vidareføring  av  Guideservice-
konseptet  er gjeve  i verdiskapingsplanen for  prosjektet: 
 
Guideservice skal skapa ei heilskapleg guideteneste i regionen/destinasjonen 
Sotra og Øygarden. Etableringa skal  formidla guidetenester, driva med 
rekruttering og guide-utdanning. Denne forretningsideen fokuserer på guidar 
som opererer  ute i naturen, anten det er i ei naturløype eller i båt. Bussguiding 
og guiding på ulike stadar har ein og som mål å gjennomføra. Guiding vil ein i 
startfasen tilby på norsk, men på sikt vil ein gje tenestene  på fleire språk.  
 
Guidetenesta skal auka interessa for kulturminna i regionen, og gje verdiskaping 
for andre aktørar i kultur- og turistbransjen. Guideservice tek sikte på å halda eit 
høgt kompetansenivå på all formidling som vert gjeven av guidar knytt til dette 
føretaket. Ein vil tilby lokale guidetenester på Sotra og i Øygarden for turistar, 
bedriftsmarknaden, skuleelevar og lokalsamfunn. Tenesta vert ytt av personar, 
som er nært knytt til området, med lokale kunnskapar og kompetanse i 
historieforteljing.  
 
Det er eit mål at ein innan 2013 kan ha ein 50 % stilling innan formidling av 
guide-tenester i området og at guideoppdrag samla utgjer eit  årsverk i den 
selskapsforma som guidetenesta vert organisert i. 
 
 
 
Sentrale erfaringar og tilrådingar  
 
Erfaringsrapportane  syner at særtrekk ved PIN er breidde og mangfald i 
oppgåver for dei seks delprosjekta. Dette er  i seg sjølv ei utfording m.o.t. å 
utnytte felles ressurser effektivt mellom delprosjekta  og styrke  samhandling og 
erfaringsdeling. PIN- prosjektet har i tillegg dei siste par åra opplevd at 
finansieringa frå offentlege  støtteordningar  har blitt vanskelegare og tappa 
knappe ressurser unødig gjennom byråkrati, heller rigide kriterier og lite  
transparente tildelingsprosessar. Kulturminnearbeidet ville utan tvil ha vore  tent 
med å nytta  ressurser  meir  direkte mot hovudmåla og unngått drenering av tid 
og  pengar  på repetetive og  ikkje  alltid  like  føreseielege   søknadsrunder. 
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Det  verkar og som om kriterier, føresetnader og rammevilkår for å oppnå 
økonomisk støtte frå verkemiddelsapparatet har  endra seg i negativ retning. 
Unntaka  for PIN har vore   RA og til dels Norsk Kulturråd sjølv om og tilsegna  
frå den kanten hadde vore ynskjeleg å få til utbetaling  raskare. 
 
I tillegg må nemnast verdfulle bidrag frå næringsliv og ”sponsorar” til fleire av  
delprosjekta i PIN. Det er likevel vår oppfatning at potensialet her er vesentleg 
større  enn det  PIN-  prosjektet  har hatt  ressursar til å følgje opp. 
 
Innsats, medverknad og dugnadsvilje frå friviljuge organisasjonar og 
einskildpersonar har og vore viktig bidrag og sikra så vel kontinuitet som 
gjennomføringsevne for  PIN-pro-sjekta i heile VSP-perioden.  
 
Derimot har andre sentrale forvaltarar av offentlege  tilskotsordningar i noko 
mindre grad følgd opp forhold slik ein  kunne  forventa ut frå prosjektskildringa. 
Det kan verke som om restaureringsarbeidet i PIN knytt til kulturminna i 
regionen er underfordelt frå  statlege organ som gjev tilskot til bevaring av 
kulturminne og –miljø og kan jamvel gje    inntrykk av at kystkulturen er kraftig 
underrepresentert .  
 
Det skjer trass i at Riksantikvaren ved fleire høve har uttrykt bekymring for at  
kulturhistoriske trebygningar som naust, sjøhus og småbruk langs 
Vestlandskysten er særleg truga i eit fuktig og klimaendra miljø: 
 
”Det hastar med å trappa opp vedlikehaldsarbeidet no” uttalar  riksantikvar  
Jørn  Holme t.d. i avisa Bergens  Tidende  frå 29.september  2010.  
 
Frå vår ståstad i PIN ser det førebels ikkje ut til at desse tydelege signala har 
nådd fram til, eller er tydeleg kommunisert til relevante beslutningstakarar med 
ansvar for tildeling av  økonomiske midlar til bruk i kulturminnevernet. 
 
På den andre sida kan det ha  verka meir ønskjeleg enn realistisk å driva  
kulturminnearbeidet i VSP med ”pengar på bok” til ei kvar tid for slik å sikra 
fremdrift og  gjennomføringskraft. PIN har såleis løyst likviditetsutfordringane i 
PIN-arbeidet gjennom velviljug forskottering via eigarkommunane og med 
omdisponeringar i budsjettet for Gode Sirklar AS. 
 
Såleis er det vår  oppfatning  at : 
 
• Riksantikvaren har bidrege som forventa økonomisk 
• Nokre av dei andre offentlege programinstitusjonane har bidrege mindre  
økonomisk enn ein realistisk kunne venta seg 
• Eigarkommunane har  bidrege  til å nøytralisera likviditetsutfordringar  
• Lokalt næringsliv  har gjeve  økonomisk støtte, men  denne  relasjonen 
bør styrkast i vidareføringa  
• Det er lagt omfattande innsats frå friviljuge inn i PIN-prosjekta.   
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Desse observasjonane ligg til grunn for følgjande gjennomgåande og overordna 
tilrådingar om liknande  program skal vurderast  for oppstart i framtida: 
 
• Det  er  naudsynt at rammevilkår og vedtekne føresetnader ikkje vert  
endra  utan at dette vert drøfta  mellom partane 
• Det må sikrast ei økonomisk og forpliktande grunnfinansiering for heile 
program-perioden 
• Tildelingsprosessar og kriterier bør avbyråkratiserast og tilpassast ulike 
og  definerte behov  
• Restaureringsprosjekt for kulturminne og bygnader i tre langs 
Vestlandskysten  vil som hovudregel vere særleg kostnadskrevjande og 
løyvingar må avspegle dette 
• Sikre profesjonell prosjektleiing og medverknad av relevant 
fagkompetanse på alle nivå   
• Tydelege og tilstrekkeleg dedikerte og ansvarlege personalressursar for å 
sikre kontinuitet og langsiktigheit i prosjekta 
• Vidareutvikle erfaringsdeling og ressursutnytting på tvers av og mellom 
alle aktørane  i prosjekta.                  
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Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er Regjeringens ønske om 
å satse på utvikling av lokalsamfunn og næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturminner 
og kulturmiljøer. 
Verdiskapingsprogrammet har hatt tre hovedmål:
 •    Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner
 •    Ta bedre vare på kulturarven. 
 •    Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs.
De elleve prosjektene som ble plukket ut er forskjellige når det gjelder både organisering og 
innhold. Pilotprosjektene ble valgt for å framskaffe gode eksempler på hvordan kulturminner 
og kulturmiljøer kan bidra til sosial, kulturell og økonomisk utvikling. 
Verdiskapingsprogrammet avsluttes i 2010. Alle pilotprosjekter lager sine egne sluttrapporter. 
Riksantikvaren vil avgi sin rapport til Miljøverndepartementet i mars 2011.
